



CITTÀ DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 1

Oggetto:

LL.PP.: LAVORI DI COSTRUZIONE ALLOGGI PER L'ELIMINAZIONE DEL CAMPO CONTAINERS - COMPARTO A. APPROVAZIONE SCHEMA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO D'APPALTO REP. N. 25/2005

L'anno duemilaquindici, il giorno NOVE del mese GENNAIO, alle ore 16,30, si è riunita

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con l'intervento dei signori:

1) BASSO	Giuseppe	Sindaco
2) GIBILISCO	Pinuccia	V. Sindaco
3) GALLITTO	Alfio	Assessore
4) ALICATA	Pippo	Assessore
5) FRANCO	Luciana	Assessore

Presente	Assente
X	
	X
X	
X	
	X

Presiede il Sindaco Sig. Giuseppe Basso

Partecipa il ^{N.} Segretario Generale

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dot. Giuseppe STEFIO)

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.142 come recepita dalla legge regionale 11 Dicembre 1991, n.48, nel testo sostituito dall'art.12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere ..FAVOREVOLE.. in ordine alla regolarità tecnica della proposta.

Li, 09-01-2015

Il Responsabile del Servizio

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.142 come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48, nel testo sostitutivo dell'art.12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere in ordine alla sola regolarità contabile della proposta.

Li, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile Unico del Procedimento arch. Giovanni Spagnolello sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

Il Responsabile Unico del Procedimento arch. Giovanni Spagnolello, sottopone al Responsabile P.O. Area III^ la seguente proposta di determinazione :

PREMESSO CHE:

- per l'attuazione degli interventi sul patrimonio edilizio di uso pubblico di cui all'art.1, comma 2, della legge 433/91, eliminazione campo containers, la Giunta Regionale con deliberazione n. 219 dell'08/05/2001 ha approvato la rimodulazione del piano di riferimento con annesso programma di ricostruzione 1991-97 di cui all'art. 2 della sopracitata Legge, prevedendo il finanziamento di € 2.224.345,00 per la "Costruzione alloggi ed eliminazione campo containers" in Carlentini, obiettivo I-ter;

- per la costruzione di n. 20 alloggi da destinare ai terremotati non proprietari di idonea abitazione alloggiati nel campo containers a seguito del sisma del 1990, la conferenza dei servizi riunitasi in data 13/05/03 ha approvato il progetto presentato dai tecnici incaricati con il seguente quadro economico:

a) Somma lavori		
Importo a base d'asta		€ 1.626.275,66
Importo oneri sicurezza (no rib.)		€ 41.699,38
	Totale	€ 1.667.975,04
Somme a disposizione		
IVA (10% lavori b.a.)		€ 166.797,50
Indagini geologiche (IVA incl.)		€ 22.776,59
Compet. Geol.		€ 6.642,86
Compet. Geom.		€ 3.083,16
Compet. Prog. D.II. e cont.		€ 202.888,23
Compet. Sicur.		€ 88.060,87
Compet. Coll. statico		€ 8.336,37
Compet. T.A.		€ 5.773,32
Rup + collab.		€ 8.756,87
Pubbl.		€ 12.911,42
Imprevisti lavori		€ 30.342,77
	Totale	€ 556.369,96
Importo Totale del Progetto		€ 2.224.345,00

- con Decreto del Direttore Generale D.R.P.C. n. 694 del 23/06/2004 è stato disposto il finanziamento e l'impegno di € 2.224.345,00 a favore del Comune di Carlentini per l'attuazione del suddetto intervento;

- in data 21/12/2004 a seguito di gara di pubblico incanto i suddetti lavori sono stati aggiudicati all'Impresa Moncada Costruzioni srl di Aragona (Ag), la quale ha presentato l'offerta di ribasso del 21,70%;

- i lavori sono stati consegnati parzialmente in data 30/03/2005 e definitivamente in data 19/01/2006 con la previsione di dare i lavori compiuti in 700 giorni consecutivi decorrenti dalla data precitata, per cui l'ultimazione dei lavori stessi doveva avvenire entro il giorno 19/12/2007;

- i lavori sono proseguiti regolarmente fino alla data del 06/06/2007 allorché gli alloggi in corso di completamento vennero occupati abusivamente da famiglie non aventi diritto all'assegnazione;

- a seguito della segnalazione fatta dall'impresa al Comune gli alloggi occupati vennero sgomberati e restituiti per la prosecuzione dei lavori protrattasi fino alla nuova occupazione da parte degli abusivi avvenuta in data 07/08/2007;

- dai documenti contabili risulta che fino al 09/08/2007, data di occupazione degli alloggi, i lavori sono proseguiti regolarmente e sono stati emessi n. 7 stati avanzamento lavori per l'importo complessivo di € 1.314.456,55 sul totale dell'importo contrattuale di € 1.315.073,22;

- dal verbale di consistenza redatto in data 09/08/2007, risulta che tutti gli alloggi sono stati parzialmente completati ad esclusione delle porte interne, dei portoncini d'ingresso del corpo scala, degli arredi sanitari, delle tinteggiature interne, delle verniciature delle opere in ferro, della verniciatura degli infissi esterni e tutte le opere riguardanti la recinzione e la sistemazione esterna, le rampe di accesso ai garages e di altre opere di rifinitura meglio specificati nel su citato verbale;

- a causa dell'occupazione degli alloggi e della conseguente impossibilità di proseguire regolarmente i lavori, in data 30 agosto 2007 è stato redatto il verbale di sospensione dei lavori con decorrenza 09/08/2007, fino all'avvenuto sgombero degli alloggi occupati ed al ripristino delle condizioni di sicurezza del cantiere;

- con nota prot. n. 15961 del 28/09/2007, l'Impresa appaltatrice dei lavori in oggetto, dopo avere denunciato in precedenza quanto è accaduto in cantiere, ha diffidato il Comune a "procedere immediatamente con lo sgombero dei locali e del cantiere e ,nel contempo, a predisporre l'immediata ripresa dei lavori entro e non oltre giorni 15 dal ricevimento della presente.

ACCERTATO CHE con atto stragiudiziale notificato al Comune in data 28/02/2008, l'Impresa Moncada, riservandosi di richiedere lo scioglimento del contratto, ha invitato e diffidato il Sindaco, il RUP e la D.LL., ad ognuno per quanto di competenza, affinché entro il termine di 15 giorni dalla notifica provvedano a :

- a) approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva;
- b) ad acquisire la disponibilità delle aree di sedime occupate;
- c) a disporre per l'effetto la ripresa immediata delle opere da completare;
- d) ad esaminare le riserve iscritte nel registro di contabilità per procedere all'accordo bonario a norma di legge.

CONSIDERATO CHE in data 11/07/2008, con prot. n. 12590, l'Impresa Costruzioni Moncada s.r.l. (già Moncada Costruzioni s.r.l.) con atto di citazione, presentato presso il Tribunale Civile di Siracusa sez. distaccata di Lentini, ha citato il Comune a comparire all'udienza del 12/01/2009, con invito a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell'udienza suddetta, in quanto con la medesima citazione ha richiesto al Tribunale di:

1. accertare e dichiarare l'inadempimento del Committente ...;
2. condannare il Comune a restituire come risarcimento danni la somma di € 352.901,82, offerta in sede di gara a titolo di ribasso d'asta;
3. condannare il Comune al pagamento di € 301.798,19 per le causali delle riserve iscritte nei documenti contabili, oltre ad € 129.200,00 per danni derivanti dal fermo di cantiere dal 20/11/07 al 05/06/2008;
4. condannare il Comune al pagamento degli interessi maturati e/maturandi, in caso di riconoscimento da parte dell'autorità giudiziaria delle suddette somme.

ACCERTATO che con sentenza n.1417 del 23/06/2014 del Tribunale di Siracusa è stata rigettata la predetta citazione;

VISTA la lettera prot. n. 20661 del 05/12/2014, con la quale l'impresa Costruzioni Moncada S.r.l. manifesta la disponibilità di risolvere consensualmente il contratto di appalto stipulato tra le parti in data 7 aprile 2005 con n. di rep. 25 alle seguenti condizioni:

- a) *Che l'atto di risoluzione consensuale del contratto venga formalizzato tra le parti non oltre il prossimo 10 gennaio 2015, che costituisce termine essenziale e non derogabile;*
- b) *Che nel ridetto atto di risoluzione consensuale venga altresì inserita una clausola del seguente tenore che "per effetto della risoluzione consensuale, con riferimento ai lavori eseguiti in virtù del contratto di appalto inter partes del 7 aprile 2005 re. 25, entrambe le parti rinunciano reciprocamente ad ogni diritto ed azione nei confronti dell'altra parte dichiarando di non avere null'altro da pretendere ad ogni ragione e titolo contrattuale ed extracontrattuale, tutto incluso e nulla escluso".*

c) *Che inoltre nel ridetto atto di risoluzione consensuale le parti si impegnino a non impugnare la sentenza n.1417 del 23/06/2014 nei termini di legge e rinunciare agli effetti del giudicato.*

VISTO:

- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. ii.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 come recepito dall'art. 1 della legge regionale n. 12 del 12/07/2011;
- D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

Alla Giunta Municipale

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che si intende qui riportata e trascritta:

1. Di risolvere consensualmente, per le motivazioni riportate in premessa, il contratto d'appalto rep. n. 25/2005;
2. Di approvare lo schema di risoluzione consensuale del contratto d'appalto relativo ai lavori di costruzione alloggi per l'eliminazione del campo containers – comparto a.
3. Demandare al responsabile unico del procedimento ed alla direzione dei lavori gli adempimenti di competenza in ordine agli atti necessari per la definizione del rapporto contrattuale

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Arch. Giovanni Spagnofello)



Ed in relazione a quanto sopra

LA GIUNTA

VISTA la superiore proposta;

VISTO il parere tecnico espresso ai sensi del comma 1 dell'art.53 della legge 8 agosto 1990 n. 142 come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000;

VISTO la legge regionale n. 12 del 12/07/2011 di recepimento del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163;

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che si intende qui di seguito integralmente trascritta, autorizzando il responsabile unico del procedimento e la direzione lavori a predisporre gli atti consequenziali previsti dalle leggi vigenti in materia di appalti pubblici.

COMUNE DI CARLENTINI
(Provincia di SIRACUSA)

Rep. n°

SCHEMA ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO

RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO D'APPALTO PER I "LAVORI DI COSTRUZIONE ALLOGGI PER L'ELIMINAZIONE DEL CAMPO CONTAINERS – COMPARTO A, CONTRATTO D'APPALTO REP. N. 25/2005

L'anno duemila _____, il giorno _____ mese di _____ nella
Residenza Comunale di Carlentini, avanti a me Dott. Federico Cesareo, Segretario Generale del
Comune, autorizzato a rogare il presente atto ai sensi dell'art. 97, comma 4 - lettera c) del D.
Lgs. 267/2000, sono personalmente comparsi i signori:

- Geom. Francesco Ingalisi, nato Carlentini il _____, in qualità di Responsabile U.O.C. LL.PP. del Comune di Carlentini (p.i. 00192920890) in nome e per conto del quale dichiara di intervenire ai sensi dell'art. 107 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000;
- Geom. Stefano Moncada nato a _____ il _____, Legale Rappresentante dell'impresa Costruzioni Moncada s.r.l. con sede in Aragona (AG), viale delle Industrie – Lotto 23, zona industriale di Agrigento C.F. e P. IVA 02506120845, in nome, per conto e nell'interesse della quale dichiara di intervenire;

Premesso:

- per la costruzione di n. 20 alloggi da destinare ai terremotati non proprietari di idonea abitazione alloggiati nel campo containers a seguito del sisma del 1990, la conferenza dei servizi riunitasi in data 13/05/03 ha approvato il progetto in oggetto per un importo complessivo di € 2.224.345,00, di cui € 1.667.975,04 per lavori a base d'appalto;
- con Decreto del Direttore Generale D.R.P.C. n. 694 del 23/06/2004 è stato disposto il finanziamento e l'impegno di € 2.224.345,00 a favore del Comune di Carlentini per l'attuazione del suddetto intervento;
- in data 21/12/2004 a seguito di gara di pubblico incanto i suddetti lavori sono stati aggiudicati all'Impresa Moncada Costruzioni srl di Aragona (Ag), la quale ha presentato l'offerta di ribasso del 21,70%;
- in data 07/04/2005 è stato stipulato il contratto per i lavori di che trattasi con numero di rep. 25 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Lentini il 14/04/2005 al n. 179 , Vol. I A.P.;
- i lavori sono stati consegnati parzialmente in data 30/03/2005 e definitivamente in data 19/01/2006 con la previsione di dare *i lavori compiuti in 700 giorni consecutivi decorrenti dalla data precitata, per cui l'ultimazione dei lavori stessi doveva avvenire entro il giorno 19/12/2007;*
- i lavori sono proseguiti regolarmente fino alla data del 06/06/2007 allorché gli alloggi in corso di completamento vennero occupati abusivamente da famiglie non aventi diritto all'assegnazione;
- a seguito della segnalazione fatta dall'impresa al Comune gli alloggi occupati vennero sgomberati e restituiti per la prosecuzione dei lavori protrattasi fino alla nuova occupazione da parte degli abusivi avvenuta in data 07/08/2007;
- dai documenti contabili risulta che fino al 09/08/2007, data di occupazione degli alloggi, i lavori sono proseguiti regolarmente e sono stati emessi n. 7 stati avanzamento lavori per l'importo complessivo di € 1.314.456,55 sul totale dell'importo contrattuale di € 1.315.073,22;
- dal verbale di consistenza redatto in data 09/08/2007, risulta che tutti gli alloggi sono stati parzialmente completati ad esclusione delle porte interne, dei portoncini d'ingresso del corpo scala, degli arredi sanitari, delle tinteggiature interne, delle verniciature delle opere in ferro, della verniciatura degli infissi esterni e tutte le opere riguardanti la recinzione e la sistemazione esterna, le rampe di accesso ai garages e di altre opere di rifinitura meglio specificati nel su citato verbale;
- a causa dell'occupazione degli alloggi e della conseguente impossibilità di proseguire regolarmente

i lavori, in data 30 agosto 2007 è stato redatto il verbale di sospensione dei lavori con decorrenza 09/08/2007, fino all'avvenuto sgombero degli alloggi occupati ed al ripristino delle condizioni di sicurezza del cantiere;

- con nota prot. n. 15961 del 28/09/2007, l'Impresa appaltatrice dei lavori in oggetto, dopo avere denunciato in precedenza quanto è accaduto in cantiere, ha diffidato il Comune a "procedere immediatamente con lo sgombero dei locali e del cantiere e ,nel contempo, a predisporre l'immediata ripresa dei lavori entro e non oltre giorni 15 dal ricevimento della presente.

con atto stragiudiziale notificato al Comune in data 28/02/2008, l'Impresa Moncada, riservandosi di richiedere lo scioglimento del contratto, ha invitato e diffidato il Sindaco, il RUP e la D.LL., ad ognuno per quanto di competenza, affinché entro il termine di 15 giorni dalla notifica provvedano a :

- a) approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva;
- b) ad acquisire la disponibilità delle aree di sedime occupate;
- c) a disporre per l'effetto la ripresa immediata delle opere da completare;
- d) ad esaminare le riserve iscritte nel registro di contabilità per procedere all'accordo bonario a norma di legge.

- in data 11/07/2008, con prot. n. 12590, l'Impresa Costruzioni Moncada s.r.l. (già Moncada Costruzioni s.r.l.) con atto di citazione, presentato presso il Tribunale Civile di Siracusa sez. distaccata di Lentini, ha citato il Comune a comparire all'udienza del 12/01/2009, con invito a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell'udienza suddetta, in quanto con la medesima citazione ha richiesto al Tribunale di:

1. accertare e dichiarare l'inadempimento del Committente ...;
2. condannare il Comune a restituire come risarcimento danni la somma di € 352.901,82, offerta in sede di gara a titolo di ribasso d'asta;
3. condannare il Comune al pagamento di € 301.798,19 per le causali delle riserve iscritte nei documenti contabili, oltre ad € 129.200,00 per danni derivanti dal fermo di cantiere dal 20/11/07 al 05/06/2008;
4. condannare il Comune al pagamento degli interessi maturati e/maturandi, in caso di riconoscimento da parte dell'autorità giudiziaria delle suddette somme.

con sentenza n.1417 del 23/06/2014 del Tribunale di Siracusa è stata rigettata la predetta citazione.

- con la lettera prot. n. 20661 del 05/12/2014, con la quale l'impresa Costruzioni Moncada S.r.l. manifesta la disponibilità di risolvere consensualmente il contratto di appalto stipulato tra le parti in data 7 aprile 2005 con n. di rep. 25 alle seguenti condizioni:

- a) *Che l'atto di risoluzione consensuale del contratto venga formalizzato tra le parti non oltre il prossimo 10 gennaio 2015, che costituisce termine essenziale e non derogabile;*
- b) *Che nel ridetto atto di risoluzione consensuale venga altresì inserita una clausola del seguente tenore che "per effetto della risoluzione consensuale, con riferimento ai lavori eseguiti in virtù del contratto di appalto inter partes del 7 aprile 2005 re. 25, entrambe le parti rinunciano reciprocamente ad ogni diritto ed azione nei confronti dell'altra parte dichiarando di non avere null'altro da pretendere ad ogni ragione e titolo contrattuale ed extracontrattuale, tutto incluso e nulla escluso".*
- c) *Che inoltre nel ridetto atto di risoluzione consensuale le parti si impegnino a non impugnare la sentenza n.1417 del 23/06/2014 nei termini di legge e rinunciare agli effetti del giudicato.*

che al fine di evitare l'insorgere di un ulteriore contenzioso giudiziale con l'appaltatore, con esiti presumibilmente onerosi e con tempi di giudizio incerti, a fronte di un impellente necessita di concludere l'opera appaltata, anche in esito ai danni di tipo economico, di funzionalità e di immagine, si ritiene opportuno accogliere la richiesta dell'appaltatore per garantire il completamento dell'opera entro tempi ragionevoli, senza pregiudicare i requisiti prestazionali della costruzione esistente.

Preso atto:

- che l'impresa esecutrice, permane nell'intento di non voler continuare il rapporto negoziale e propone una risoluzione consensuale del contratto, senza oneri aggiuntivi; atteso che l'importo dei lavori eseguiti è pari ad € 1.314.456,55 sul totale dell'importo contrattuale di € 1.315.073,22;

- che la Giunta Comunale, con atto n. _____ del _____, su proposta del RUP, ha accolto la richiesta dell'appaltatore di risoluzione consensuale del contratto d'appalto in oggetto, definendone i contenuti in via transattiva secondo quanto di seguito meglio precisato, ritenendo tale soluzione contrattuale vantaggiosa per l'Ente sia in termini economici che in termini procedurali, in quanto si evita l'instaurazione di un ulteriore contenzioso certo, viste le reciproche posizioni di controversia di entrambe le parti, come evidenziate sopra, contenzioso che peraltro, per complessità e durata condurrebbe ad un esborso rilevante per l'Ente;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1— *PREMESSE*

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'atto di risoluzione consensuale e intendono qui integralmente richiamate.

ARTICOLO 2 - *OGGETTO DELL'ATTO DI RISOLUZIONE*

Le parti dispongono di addivenire alla risoluzione consensuale del contratto d'appalto rep. n. 25 del 07/004/2005 registrato all'Ufficio delle Entrate di Lentini il 14/04/2005 al n. 179, Vol. I A.P. con contenuto transattivo, come meglio specificato al successivo art. 3.

ARTICOLO 3— *CONTENUTI DELLA TRANSAZIONE*

Le parti convengono di effettuare il verbale di consistenza e l'importo finale di esso, prima della sottoscrizione del presente atto, dando atto che in tale stato di consistenza saranno riportati tutti i lavori eseguiti dall'appaltatore fino alla data di interruzione delle operazioni di cantiere.

Tale importo verrà corrisposto dal Comune di Carlentini a definitiva tacitazione di ogni pretesa dell'appaltatore, successivamente alla stipula del presente atto, dopo l'approvazione della contabilità finale e del relativo atto di collaudo/certificato di regolare esecuzione, previa verifica di tutti i requisiti, stabiliti per Legge, presso gli Enti previdenziali ed assicurativi, dietro presentazione di fattura.

Le parti rinunciano l'una nei confronti dell'altra a qualsiasi altra pretesa, anche se ad oggi non espressa, per qualsivoglia titolo, causa o ragione, comunque relativa ai rapporti tra loro intercorsi.

La presente transazione riveste carattere novativo e il contratto si intenderà contestualmente risolto.

ARTICOLO 4— *RINUNCIA A RIVALSE E RIMBORSI SPESE*

Ciascuna parte terrà a proprio carico le spese connesse direttamente o indirettamente alla stipula del presente atto, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 9 "SPESE DELL'ATTO".

ARTICOLO 5— *DEFINITIVA RISOLUZIONE DELLE DIVERGENZE*

Le parti dichiarano che, con l'esecuzione di quanto previsto nelle clausole che precedono, sono risolte le divergenze e sono soddisfatti ogni altro loro diritto, pretesa o pendenza comunque relativi al contratto e pertanto si danno reciprocamente atto di non avere altro a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo, ragione o causa, rimossa e rinunciata ogni eccezione e riserva in proposito, avendo il presente atto anche natura di transazione generale, ai sensi dell'art. 1975 Codice Civile.

ARTICOLO 6— *DIRITTI E AZIONI DI TERZI*

L'appaltatore dichiara di sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni azione o pretesa di terzi in rapporto giuridico con l'impresa medesima nonché dei propri aventi causa a qualunque titolo relativamente alla vicenda in oggetto, che si intende con il presente atto definitivamente tacitata, rimanendo a carico dell'appaltatore ogni onere o impegno assunto nei confronti o dei predetti terzi e aventi causa.

ARTICOLO 7 — *ELEZIONE DI DOMICILIO*

Ai fini del presente atto le parti eleggono domicilio come segue:

- Comune di Carlentini, Via Morelli n.6 – 96013 Carlentini(SR)
- Costruzioni Moncada s.r.l., viale delle Industrie – Lotto 23, zona industriale di Agrigento, 920121 Aragona (AG)

ARTICOLO 8 — *SPESE DELL'ATTO*

Tutte le spese correlate alla stipula del presente atto(diritti di segreteria, bolli e costo registrazione) sono a carico dell'Ente Comune.

Questo atto scritto da persona di mia fiducia su numero _____ facciate, escluse le firme, viene

sottoscritto come appresso:

PER IL COMUNE

PER L'APPALTATORE

IL SEGRETARIO GENERALE

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
Giuseppe Bayso

L'Assessore anziano

[Signature]

Il Segretario Generale
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dot. Giuseppe STEFANO)

[Signature]

Publicata all'Albo Pretorio on-line

dal _____

al _____

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Li, _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____

Li, _____

IL Segretario Generale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Li, 09-02-2015

Visto: Il Sindaco _____

Il Segretario Generale _____

[Signature]

[Signature]

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio _____ in data _____