



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

AREA IV - TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO 4

DETERMINA DEL CAPO AREA

n. 1 del 15-01-2016

Oggetto:

Proroga dei termini di inizio dei lavori della Concessione Edilizia n. 1/Edi del 09.01.2012 intestata al Sig. Carnazzo Carmelino-

L'anno duemilasedici, il giorno otto del mese di gennaio, in Carlentini, presso la sede municipale, il sottoscritto Geom. E.A. Vittordino, nella qualità di Capo Area IV del Comune suddetto;

- Vista la richiesta di proroga di inizio dei lavori della Concessione Edilizia n. 1/Edi del 09.01.2012, rilasciata in data 09.01.2012, relativa all' intervento di nuova costruzione di un fabbricato terrano ad uso deposito utile per la conduzione del fondo agricolo, con impianto fotovoltaico integrato sulla copertura da realizzare in Carlentini c.da San Filippa e trasmessa dalla ditta Carnazzo Carmelino con prot. 152 del 05.01.2016;
- Considerato che i lavori della concessione di cui sopra, giusto art.15 del D.P.R. 380/2001, dovevano iniziare entro un anno dal rilascio del titolo, avvenuto, come già citato, il 09.01.2012;
- Visto che, come attestato dalla ditta titolare nella richiesta di proroga, la costruzione di cui alla C.E. n.1/edi/2012 è un progetto partecipante al Bando di finanziamento della Regione Siciliana denominato misura 311 Az. B- Produzione di energia da fonti rinnovabili;
- Considerato che detto progetto è inserito nella graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento;
- Considerato altresì che per la definizione dell'assegnazione dei finanziamenti sono previsti ulteriori tempi tecnici a partire dall'ufficializzazione della graduatoria di cui sopra, avvenuta nei mesi di ottobre/novembre 2012;
- Visto che, nelle more di ottenere il finanziamento sopra descritto, la ditta titolare ha richiesto e ottenuto la proroga di un anno del termine dell'inizio lavori della concessione citata con la Determina Dirigenziale n.149 del 28.03.2013, di un altro anno con la Determina Dirigenziale n. 19 del 22.01.2014 e di un ulteriore anno con la Determina Dirigenziale n. 58 del 19.02.2015;
- Considerato che, come attestato nella richiesta di proroga del 05.01.2016, nulla è cambiato relativamente ai tempi tecnici occorrenti per la definizione dell'assegnazione dei finanziamenti;



- Ritenuto quindi meritevole di accoglimento detta richiesta;
- Visto l'Art. 8 dell'O.M. N.3050 del 3.03.2000 e successive modifiche e integrazioni;

DETERMINA

di prorogare di ulteriori mesi dodici il termine di inizio dei lavori della C.E. n. 1/Edi del 09.01.2012 che doveva avvenire entro il 09.01.2016.

Pertanto i lavori previsti dalla Concessione Edilizia n. 1/Edi del 09.01.2012 dovranno essere intrapresi entro il 09.01.2017 e concludersi entro tre anni dalla data di inizio lavori comunicata.

Il Capo Area
(Geom. E.A. Vittorino)

Publicata all'Albo Pretorio

Dal _____

Al _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Comunale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li _____

Il Segretario Comunale