



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa
 AREA III^A
 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
 (Servizio I^A- Uff. Gestione Opere Pubbliche)

DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O. - AREA III^A

N. 47 del 03-02-2016

Oggetto:

LL.PP: Modifica e rettifica della determina n. 297 del 13/07/2015 di "Approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva con assestamento contabile per i lavori di **RIQUALIFICAZIONE URBANA- RECUPERO E COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELL'AGGLOMERATO URBANO SITO IN C.DA CIACCHE – BOSCO**, per un importo complessivo di **€.1.298.999,28** (Unmilione duecentonovantottomilanovecentonovantanove/28)
CUP: D17B10000010006 CIG: 4615589887

L'anno Duemilasedici il giorno uno del mese di Febbraio, in Carlentini, presso la sede Municipale, il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi nella qualità di Responsabile P.O. – Area III^A, ha adottato il presente provvedimento:

Il Responsabile del Servizio I^A Delia Gagliuolo, sottopone al Responsabile P.O. Area III^A la seguente proposta di determinazione :

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale di Carlentini è stata utilmente inserita in graduatoria delle manifestazioni di interesse ammissibili a finanziamento, presentate in risposta all'Avviso Pubblico della Gazzetta Ufficiale del 17/04/2009 relativo alla Misura 6.2.2.2 dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici relativo all'Asse VI d'intervento volto allo Sviluppo Urbano Sostenibile del PAR-FAS 2007/2013;

RILEVATO che con Determina Sindacale n.41 del 05/07/2010 è stato conferito l'incarico di R.U.P. al Geom. Ezechiele A. Vittordino, quale Dirigente dell'Area IV^A Urbanistica e l'incarico per la progettazione definitiva al Geom. Massimo Battaglia, quale Tecnico comunale, ai sensi dell'art.7 Testo della legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n.7 e con le norme della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7 e ss. mm. ii, allora vigente;

RILEVATO che con D.D. n.257 del 15/02/2012, l'Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Siciliana ha approvato la graduatoria di merito definitiva delle operazioni ammissibili a finanziamento a valere sulla linea d'intervento 6.2.2.2. ed il Comune di Carlentini, con il progetto di "Riqualficazione Urbana Funzionale – Recupero e completamento delle opere di Urbanizzazione Primaria Dell'agglomerato Ciacche – Bosco" è stato inserito in graduatoria con un importo complessivo dell'intervento di €.1.298.999,28;

CONSTATATO che il contratto fu stipulato in data 25/02/2014 con rep. n.24 e registrato a Noto il 12/03/2014 al n.1924 Serie 1T, ed i lavori furono consegnati all'Appaltatore in data 21/03/2014 e tenuto conto della durata dei lavori pari a 451 giorni, il termine di ultimazione dei lavori fu fissato per il giorno 15/06/2015;

ATTESO che con nota prot. 2956 del 23/02/2015 il D.L. ing. Salvatore Mangiameli comunicava le proprie dimissioni in quanto nominato componente della nuova Giunta Municipale con la Delega di Assessore ai Lavori Pubblici ed Urbanistica e con Determinazione del Capo Area III^A LL.PP. n.80 del 04/03/2015 veniva preso atto delle dimissioni del progettista e D.L. ing. Salvatore Mangiameli;

RILEVATO che Con Determinazione del Capo Area III^A LL.PP. n.104 del 19/03/2015 veniva affidata la Direzione di Lavori all'Ing. Francesco Nardo a seguito dello scorrimento della graduatoria della gara di "Affidamento dell'incarico dei servizi di progettazione D.L. e misura e contabilità" del 09/10/2012, stabilendo che l'importo della prestazione da corrispondere al nuovo Direttore dei Lavori è il 50% dell'onorario totale fissato per le prestazioni di D.L. e misura e contabilità.

CONSIDERATO che in data 12/06/2015 con nota 9151 veniva concessa una proroga di 40 giorni all'impresa esecutrice dei lavori per cui la data per l'ultimazione dei lavori de quibus veniva fissata per il giorno 25/07/2015.

RILEVATO che a seguito del sopralluogo congiunto del 27/05/2015 della Direzione dei lavori e del Responsabile unico del procedimento, è stato richiesto con nota n.9745 del 18/06/2015 al Direttore dei lavori di relazionare sulla possibilità di predisporre una perizia nei limiti previsti dall'art.132 del D.lgs. 163/2006 relazione che, redatta ai sensi dell'art.161 c.3 del DPR 207/2010, l'Ing. Nardo, con nota prot. 9758 In data 19/06/2015 ha trasmesso all'Ente;

ATTESO che con prot.10690 del 01/07/2015 veniva trasmessa al D.L. l'autorizzazione alla redazione della perizia di variante e suppletiva, nei limiti strettamente necessari ed all'interno delle somme destinate agli imprevisti nel quadro economico;

RILEVATO che in data 02/07/2015 con prot. n.10787, il Direttore dei Lavori incaricato ing. Francesco Nardo, trasmetteva la perizia di variante e suppletiva con assestamento contabile dei lavori di "Recupero e completamento delle opere di urbanizzazione primaria dell'agglomerato urbano sito in c.da Ciacche Bosco;

VISTA la nota prot. n. 109555/DRT del 02.12.2015 trasmessa dal Dipartimento Regionale Tecnico – Servizio 7° dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità, con la quale si chiedevano alla Stazione Appaltante giustificazioni relativamente all'Approvazione della suddetta Perizia di Variante ai sensi dell'art. 132 del D.lgs.163/2006;

VISTA la nota prot. n. 9052/DRT del 20.01.2016 del Dipartimento Regionale Tecnico – Servizio 7° dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità, con la quale si chiedevano alla Stazione Appaltante ulteriori chiarimenti relativamente all'Approvazione della suddetta Perizia di Variante ai sensi dell'art. 132 del D.lgs.163/2006;

VISTA relazione del D.LL. ai sensi dell'art.161 comma 3 del D.P.R. 207/2010 sulla perizia di variante pervenuta in data 01/02/2016, redatta e riformulata al fine di chiarire quanto richiesto dall'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità, con le note di cui sopra, in ordine alle motivazioni che hanno determinato la variante;

VISTA relazione del RUP ai sensi dell'art.161 comma 7- 8 del D.P.R. 207/2010 sulla perizia di variante finalizzata a chiarire quanto richiesto dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità, in merito alla valutazione degli aspetti che hanno determinato la Perizia di Variante e Suppletiva con assestamento contabile.

VISTA la Perizia di Variante redatta dell' ing. Francesco Nardo che prevede un nuovo per l'importo contrattuale dei lavori di €. 702.653,37 di cui €. 19.450,00 per oneri per la sicurezza, con un aumento contrattuale pari a €.22.595,89 (3,32% rispetto all'importo contrattuale originario) alla quale di farà fronte con le somme degli imprevisti

DATO ATTO che per l'esecuzione di lavori in perizia la data di ultimazione di lavori viene prorogata di n.6 giorni e per cui considerando la proroga di 40 giorni concessa con nota n.9151 del 12/06/2015 la data ultima per la conclusione di lavori fissata per il giorno 31/07/2015;

VISTO il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs.12 aprile 2006 n. 163, Pubblicato nella G.U. il 10/12/2010;

RITENUTO di dovere adottare apposita Determinazione per la modifica e rettifica della determina n. 297 del 13/07/2015 di " Approvazione perizia di variante e suppletiva con assestamento contabile per i lavori di **"RIQUALIFICAZIONE URBANA- RECUPERO E COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELL'AGGLOMERATO URBANO SITO IN C.DA CIACCHE – BOSCO,** per un importo complessivo di **€.1.298.999,28** (Unmilione duecentonovantottomila novecentonovantanove/28) e del relativo quadro economico al fine di meglio definire gli aspetti che hanno comportato la redazione della perizia secondo quanto richiesto dall' Dipartimento Regionale Tecnico – Servizio 7° dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità;

per tutto quanto sopra espresso

PROPONE

DI APPROVARE la modifica e la rettifica, della determina n. 297 del 13/07/2015 "Approvazione della perizia di variante e suppletiva con assestamento contabile per i lavori di **"RIQUALIFICAZIONE URBANA- RECUPERO E COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELL'AGGLOMERATO URBANO SITO IN C.DA CIACCHE – BOSCO,** per un importo complessivo di **€.1.298.999,28** (Unmilione duecentonovantottomilanovecentonovantanove/28) - **CUP:D17B10000010006 CIG:4615589887 ed il relativo quadro economico**

DI DARE ATTO che per l'esecuzione di lavori in perizia la data di ultimazione di lavori viene prorogata di n.6 giorni e per cui considerando la proroga di 40 giorni concessa con nota n.9151 del 12/06/2015 la data ultima per la conclusione di lavori fissata per il giorno 31/07/2015;

DARE ATTO che la relazione del D.LL. sulla perizia non produce variazioni negli importi del quadro economico della perizia di variante e suppletiva con assestamento contabile già approvata;

DARE ATTO che rimangono invariate tutte le ulteriori disposizioni presenti nella determinazione suddetta

Il Responsabile Servizio LL.PP.
(Delia Gagliuolo)



Ed in relazione a quanto sopra

IL RESPONSABILE P.O. - AREA III^

VISTA la superiore proposta;

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 84 del 27/10/2015, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stata affidata dal sottoscritto la responsabilità della gestione del P.E.G., con il potere di assumere gli atti di impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal piano esecutivo di gestione;

DETERMINA

DI APPROVARE la modifica e la rettifica, della determina n. 297 del 13/07/2015 " Approvazione della perizia di variante e suppletiva con assestamento contabile per i lavori di **"RIQUALIFICAZIONE URBANA- RECUPERO E COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELL'AGGLOMERATO URBANO SITO IN C.DA CIACCHE – BOSCO,** per un importo complessivo di **€.1.298.999,28**

Pubblicata all'Albo Pretorio on line
dal _____

Al _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
