



CITTA' DI CARLENTINI
PROVINCIA DI SIRACUSA

N. 75

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto:

LL.PP.: Lavori di "Ricostituzione naturalistica e mitigazione del rischio di desertificazione di un'area di contrada pancali attraverso il ripristino della vegetazione degradata" CUP:DI9H11001120006 CIG: 5758441FD3 cod. CARONTE: SI_1_10268 - ADEMPIMENTI PER LA CHIUSURA DEL PO FERS SICILIA 2017/2013. L.I. 2.3.1Bb - MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI DESERTIFICAZIONE

L'anno duemila SEDICI il giorno OTTO del mese AGOSTO, alle ore 12,00, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

Con l'intervento dei signori:

- | | | |
|---------------|------------|------------|
| 1) BASSO | Giuseppe | Sindaco |
| 2) FERRARO | Angelo | V. Sindaco |
| 3) MANGIAMELI | Sebastiano | Assessore |
| 4) TORCITTO | Concetta | Assessore |
| 5) CARNAZZO | Giuseppe | Assessore |

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Presiede il Sindaco Sig. Giuseppe Basso

Partecipa il Segretario Generale Dott. Cesario Federico

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giuseppe STEFIO)

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000 e art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30, si esprime parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario _____

Li, 08-08-2016

Il Responsabile dell'Area
(Georgio INGALISI)

Ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000 e art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30, si esprime parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario _____

Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li, 08/08/2016

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Dott. Giuseppe STEFIO)

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Carlentini è stato finanziato sulla L.I. 2.3.1Bb – Mitigazione del rischio di desertificazione con D.D.G. n.847 dell'11/11/2013 della Regione Siciliana, Assessorato Territorio ed Ambiente, Dipartimento Regionale dell'Ambiente, per l'intervento di "Ricostituzione naturalistica e mitigazione del rischio di desertificazione di un'area di Contrada Pancali attraverso il ripristino della vegetazione degradata" per un importo complessivo di €.798.860,86 di cui €.569.572,75 per lavori e €.228.288,11 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- L'intervento ha avuto come finalità principale quella di consentire la ricostituzione naturalistica e mitigazione del rischio di desertificazione di un'area sita in c.da Pancali. Tale area si trova a sud del centro abitato di Carlentini, ha un'estensione di circa 10,5 Ha e ricade in area sensibile alla desertificazione appartenente al seguente ambito d'intervento: area territorio isole minori e aree a sensibilità "CRITICO 2", ricoperte da vegetazione autoctona, arbustiva ed erbacea degradata.
Uno degli obiettivi fondamentali dell'intervento ha riguardato la protezione del suolo, essendo l'area d'intervento ad oggi incolta e abbandonata, nonché soggetta a rischio di erosione accelerata e di incendi ed il ripristino dell'ecosistema vegetazionale preesistente nel comprensorio, attraverso un sistema di autoregolazione naturale.
L'intervento ha previsto l'adozione d'interventi di stabilizzazione e copertura vegetale delle scarpate esistenti e la corretta regimentazione delle acque per prevenire fenomeni erosivi, utilizzando le tecniche dell'ingegneria naturalistica; saranno altresì previsti il reimpianto di essenze erbacee ed arbustive, nonché ulteriori interventi integrativi quali strade e sentieri di servizio, viale parafuoco, recinzione perimetrale, etc. finalizzati alla manutenzione dell'area;
- L'importo del progetto approvato e finanziato con D.D.G. 847/2013 ha previsto il seguente quadro economico:

LAVORI

Importo dei lavori		€ 569.572,75
Importo oneri per la sicurezza (inclusi nei lavori)	€ 5.954,70	
Importo dei lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 563.618,05	

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. I.V.A. (22% sui lavori)	€ 125.306,01
2. Imprevisti ed arrotondamenti	€ 23.323,19
3. Competenze tecniche	
Progettazione esecutiva, D.L. Mis. E Contabilità,	€ 29.479,29
4. Sicurezza In fase di Progettazione ed Esecuzione	€ 13.478,94
5. Agronomo	€ 23.179,64
6. Competenze tecniche Collaudo amministrativo	€ 2.605,09
7. Compenso incentivante progetto preliminare e definitivo e studio geologico (1,15% x i.b.a.)	€ 6.550,09
8. Responsabile del Procedimento (0,25 x 2% x i.b.a.)	€ 2.847,86
9. Pubblicità (Reg. CE n.1828/2006/art.8-9)	€ 2.500,00

Totale € 229.288,11 € 229.288,11

Sommano € 798.860,86

- In data 11/12/2014 fu stipulato con l'impresa aggiudicataria, MA.GE.CO. S.r.l., il contratto d'appalto con rep. n.46, registrato a Noto (SR) il 11/12/2014 al n.10008, ed i lavori furono stati consegnati all'Appaltatore in data 09/10/2014 in via d'urgenza, e tenuto conto della durata dei lavori pari a 180 giorni, il termine di ultimazione dei lavori fu fissato per il giorno 09/04/2015;
- Durante l'esecuzione dei lavori, in data 07/04/2015 con nota 5143 fu concessa una proroga di 50 giorni per l'ultimazione dei lavori in oggetto che fissava la nuova data di ultimazione dei lavori per il giorno 29/05/2015;
- Rispetto alle previsioni originarie si resero necessarie lievi variazioni alle categorie dei lavori in conseguenza di valutazioni adottate in corso d'opera, e le riunioni congiunte tra i tecnici progettisti ed il RUP hanno permesso di dare soluzione ad aspetti realizzativi dell'opera in particolare per cui fu necessario predisporre una perizia di variante per l'importo complessivo dei lavori di €. 439.725,32 di cui €. 5.954,70 per oneri per la sicurezza e €.147.180,74 per manodopera non soggetti a ribasso d'asta con un aumento contrattuale di circa il 4%, rientrante nei casi di cui all'art.132 del D.lgs.163/2006, comma 3 secondo periodo avente il seguente quadro economico;

LAVORI

Importo dei lavori al netto del r.a.	€.	286.589,88
Importo oneri per la sicurezza (inclusi nei lavori)	€.	5.954,70
Costo della manodopera	€.	147.180,74

Nuovo Importo Contrattuale

€. 439.725,32

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. I.V.A. (22% sui lavori)	€.	96.739,57
2. Imprevisti	€.	288,67
3. Competenze tecniche		
Progettazione esecutiva, D.L. Mis. E Contabilità,	€.	29.479,29
4. Sicurezza In fase di Progettazione ed Esecuzione	€.	13.478,94
5. Agronomo	€.	23.179,64
6. Competenze tecniche Collaudo amministrativo	€	2.605,09
7. Competenze tecniche Collaudo statico	€	2.534,19
8. Compenso incentivante progetto preliminare e definitivo e studio geologico (1,15% x i.b.a.)	€.	6.550,09
9. Responsabile del Procedimento (0,25 x 2% x i.b.a.)	€	2.847,86
10. Pubblicità (Reg. CE n.1828/2006/art.8-9)	€.	2.500,00

Totale somme a disposizione	€.	180.221,34	€. 180.221,34
Totale progetto			€. 619.946,68
Economie del Ribasso d'asta			€. 178.914,18
Importo del Finanziamento D.D.G. n.847/2013			€. 798.860,86

La perizia fu approvata con Determinazione del Resp.le Area III^ LL.PP. n.243 del 19/06/2015 e successiva rettifica con Determinazione del Resp.le Area III^ LL.PP. n.379 del 16/09/2015, e

per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori e di quelli variati, il tempo utile per l'ultimazione dei lavori venne prorogato di giorni trenta.

Con Determinazione del Resp.le Area III[^] n.183 del 11/04/2016 fu approvato il seguente quadro economico finale della spesa dei lavori di cui al titolo:

LAVORI

Importo dei lavori al netto del r.a.	€.	286.589,88
Importo oneri per la sicurezza (inclusi nei lavori)	€.	5.954,70
Costo della manodopera	€.	147.180,74

Nuovo Importo Contrattuale

€ 439.725,32

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. I.V.A. (22% sui lavori)	€.	96.739,57
2. Competenze tecniche		
Progettazione esecutiva, D.L. Mis. E Contabilità,	€.	29.178,98
3. Sicurezza In fase di Progettazione ed Esecuzione	€.	13.478,94
4. Agronomo	€.	23.179,64
5. Competenze tecniche Collaudo amministrativo	€	2.250,29
6. Competenze tecniche Collaudo statico	€	2.534,19
7. Compenso incentivante progetto preliminare e definitivo e studio geologico (1,15% x i.b.a.)	€.	6.550,09
8. Responsabile del Procedimento (0,25 x 2% x i.b.a.)	€	2.847,86
9. Pubblicità (Reg. CE n.1828/2006/art.8-9)	€.

Totale somme a disposizione €. 176.759,56 **€ 176.759,56**

Totale progetto €. 616.484,88

Importo del Finanziamento D.D.G. n.847/2013 €. 798.860,86

Economie di progetto €. 182.375,98

I lavori si sono conclusi in data 29/6/2015, conformemente a quanto previsto dal contratto e dai successivi atti di proroga, e gli stessi corrispondono alle previsioni di progetto e agli atti di contratto d'appalto stipulato con l'impresa aggiudicataria, MA.GE.CO. S.r.l., con rep. n.46, registrato a Noto (SR) il 11/12/2014 al n.10008.

VISTA la nota 5915 del 13/4/2016 con la quale venivano trasmessi gli atti finali della spesa sostenuta all'Assessorato Regionale Territorio Ambiente, pagamenti effettuati, quadro economico finale, Determina del Resp.le P.O. Area III LL.PP. n. 183 del 11/04/2016 di approvazione quadro economico finale della spesa e rendiconto delle spese ammissibili sostenute;

VISTA la nota 17405/2016 dell'Assessorato Regionale Territorio Ambiente, Servizio 3;

ATTESO che è necessario provvedere ad effettuare gli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007-2013;

VISTO il quadro economico finale della spesa;

VISTA la Determina del Resp.le P.O. Area III LL.PP. n. 183 del 11/04/2016 di approvazione quadro economico finale della spesa;

VISTA l'allegata relazione conclusiva sulla attività di progetto disposta dal RUP;

VISTO l'art. 48 del decreto legislativo 267/2000 recante " Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento enti locali";

PROPONE

Alla Giunta Comunale

di approvare:

- il quadro economico finale della spesa di importo pari ad €.616.484,88;
- la relazione conclusiva sulla attività di progetto disposta dal RUP

di dichiarare:

- che il progetto, quindi le opere, le forniture ed i servizi ad esso connessi sono conformi al progetto finanziato ed alle modifiche e variazioni approvate;
- che il progetto, quindi le opere, le forniture ed i servizio ad esso connessi è funzionante;
- di aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei giustificativi


di dovere assumere la responsabilità al rispetto di quanto previsto dall'art.57 del Regolamento (CE) n.1083/2006 in merito al vincolo di stabilità delle operazioni per il quale, nei cinque anni successivi al loro completamento e pena il recupero del contributo accordato, quanto acquisito in uso o come servizi e/o forniture con il finanziamento comunitario dei progetti non può subire modifiche sostanziali che ne alterano la natura o le modalità di esecuzione o cambiamenti di destinazione d'uso e/o proprietà, né procurare un vantaggio indebito ad un'impresa e/o ente pubblico;

di impegnarsi, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.90 del Reg. (CE) n.1083/2006, alla corretta conservazione di tutta la documentazione originaria, giustificativa delle spese certificate fino a tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo:

di attestare, nel rispetto degli obblighi in merito alla azioni di informazione e pubblicità previsti dagli artt.8 e 9 del Reg. (CE) n.11828/2006 che la documentazione a supporto delle spese di

informazione e pubblicità e le evidenze fotografica-documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi venga conservata nel fascicolo dell'operazione e inserita nella sezione comunicazioni del sistema Caronte.

Il RUP
(Geom. Francesco Ingalisi)



ed in relazione a quanto sopra

LA GIUNTA

VISTA la superiore proposta;

VISTA la legge Regionale L.R. n.12 del 12/07/2011 di recepimento del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme dei Legge

DELIBERA

di approvare:

- il quadro economico finale della spesa di importo pari ad €.616.484,88;
- la relazione conclusiva sulla attività di progetto disposta dal RUP;

di dichiarare:

- che il progetto, quindi le opere, le forniture ed i servizi ad esso connessi sono conformi al progetto finanziato ed alle modifiche e variazioni approvate;
- che il progetto, quindi le opere, le forniture ed i servizio ad esso connessi è funzionante;
- di aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei giustificativi;

di dovere assumere la responsabilità al rispetto di quanto previsto dall'art.57 del Regolamento (CE) n.1083/2006 in merito al **vincolo di stabilità delle operazioni per il quale, nei cinque anni successivi al loro completamento e pena il recupero del contributo accordato,** quanto acquisito in uso o come servizi e/o forniture con il finanziamento comunitario dei progetti non può subire modifiche sostanziali che ne alterano la natura o le modalità di esecuzione o cambiamenti di destinazione d'uso e/o proprietà, né procurare un vantaggio indebito ad un'impresa e/o ente pubblico;

di impegnarsi, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.90 del Reg. (CE) n.1083/2006, alla corretta conservazione di tutta la documentazione originaria, giustificativa delle spese certificate fino a **tre anni successivi** alla chiusura del Programma Operativo;

di attestare, nel rispetto degli obblighi in merito alla azioni di informazione e pubblicità previsti dagli artt.8 e 9 del Reg. (CE) n.11828/2006 che la documentazione a supporto delle spese di informazione e pubblicità e le evidenze fotografica-documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi venga conservata nel fascicolo dell'operazione e inserita nella sezione comunicazioni del sistema Caronte

- **dichiarare** la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 2, L. R. 3 dicembre 1991 n° 44.



CITTA' DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

AREA III^A

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

(UFFICIO LAVORI PUBBLICI)

CUP D19H11001120006

CIG 5758441FD3

OGGETTO: PO FERS SICILIA 2007/2013 – LINEA D'INTERVENTO 2.3.1.B.b

COD. CARONTE: SI_1_10268

RICOSTITUZIONE NATURALISTICA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI DESERTIFICAZIONE DI UN'AREA DI C.DA PANCALI, ATTRAVERSO IL RIPRISTINO DELLA VEGETAZIONE DEGRADATA.

RELAZIONE CONCLUSIVA SULLE ATTIVITA' DI PROGETTO

L'Amministrazione Comunale, per la Ricostituzione naturalistica e mitigazione del rischio di desertificazione ha individuato un'area di proprietà del Comune di Carlentini in c.da Pancali, dove è necessario provvedere al ripristino della vegetazione degradata finalizzata alla tutela del suolo ed alla mitigazione dei fenomeni di desertificazione.

Il Comune di Carlentini, per le attività di cui sopra è stato ammesso a partecipare al bando pubblico della Regione Siciliana, Assessorato Territorio ed Ambiente, Dipartimento Regionale dell'Ambiente, per la **RICOSTITUZIONE NATURALISTICA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI DESERTIFICAZIONE DI UN'AREA DI CONTRADA PANCALI ATTRAVERSO IL RIPRISTINO DELLA VEGETAZIONE DEGRADATA**

Per le finalità di cui sopra l'Amministrazione Comunale, con Determina Sindacale del 02/11/2011 n.65 ha nominato il R.U.P. nella persona del Geom. Francesco Ingalisi e conferito l'incarico di progettazione definitiva, al Geom. Francesco Incontro e dello studio Geologico al Geol. Salvatore Sciara, tecnici interni dell'Amministrazione, mentre con Determina Sindacale del 02/11/2011 n.66 è stato incaricato per la redazione dello studio Agronomico-Forestale il dott. Sebastiano Gentile iscritto all'Ordine Professionale dei Dottori Agronomi della Provincia di Siracusa al n. 232 e selezionato con gara di progettazione.

La predisposizione del progetto esecutivo fu affidata con Determina del Responsabile P.O. Area III^A – LL.PP. n.162 del 02/04/2013, l'incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità al Professionista Arch. Sebastiano Garrotto iscritto all'Ordine degli Architetti e Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Siracusa al n. 487, mentre con Determina del Responsabile P.O. Area III^A – LL.PP. n.166 del 03/04/2013 fu conferito l'incarico per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e di coordinatore in fase di esecuzione al Professionista Arch. Fabio Antonio Gagliolo iscritto all'Ordine degli Architetti e Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Siracusa al n. 611.

Il Comune di Carlentini fu finanziato con D.D.G. n.847 dell'11/11/2013 della Regione Siciliana, Assessorato Territorio ed Ambiente, Dipartimento Regionale dell'Ambiente, per l'intervento di "RICOSTITUZIONE NATURALISTICA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI DESERTIFICAZIONE DI UN'AREA DI CONTRADA PANCALI ATTRAVERSO IL RIPRISTINO DELLA VEGETAZIONE DEGRADATA" per un importo complessivo di €.798.860,86 di cui € 569.572,75 per lavori e €.228.288,11 per somme a disposizione dell'amministrazione;

L'intervento ha come finalità principale quella di consentire la ricostituzione naturalistica e mitigazione del rischio di desertificazione di un'area sita in c.da Pancali. Tale area si trova a sud del centro abitato di Carlentini, ha un'estensione di circa 10,5 Ha e ricade in area sensibile alla desertificazione appartenente al seguente ambito d'intervento: area territorio isole minori e aree a sensibilità "CRITICO 2", ricoperte da vegetazione autoctona, arbustiva ed erbacea degradata.

Uno degli obiettivi fondamentali del presente progetto riguarda la protezione del suolo, essendo l'area d'intervento ad oggi incolta e abbandonata, nonché soggetta a rischio di erosione accelerata e di incendi ed il ripristino dell'ecosistema vegetazionale preesistente nel comprensorio, attraverso un sistema di autoregolazione naturale.

L'intervento prevede l'adozione d'interventi di stabilizzazione e copertura vegetale delle scarpate esistenti e la corretta regimentazione delle acque per prevenire fenomeni erosivi, utilizzando le tecniche dell'ingegneria naturalistica; saranno altresì previsti il reimpianto di essenze erbacee ed arbustive, nonché ulteriori interventi integrativi quali strade e sentieri di servizio, viale parafuoco, recinzione perimetrale, etc. finalizzati alla manutenzione dell'area;

L'importo del progetto approvato e finanziato con D.D.G. 847/2013 prevede il seguente quadro economico:

LAVORI

Importo dei lavori		€ 569.572,75
Importo oneri per la sicurezza (inclusi nei lavori)	€ 5.954,70	
Importo dei lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 563.618,05	

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. I.V.A. (22% sui lavori)	€ 125.306,01
2. Imprevisti ed arrotondamenti	€ 23.323,19
3. Competenze tecniche	
Progettazione esecutiva, D.L. Mis. E Contabilità,	€ 29.479,29
4. Sicurezza In fase di Progettazione ed Esecuzione	€ 13.478,94
5. Agronomo	€ 23.179,64
6. Competenze tecniche Collaudo amministrativo	€ 2.605,09
7. Compenso incentivante progetto preliminare e definitivo e studio geologico (1,15% x i.b.a.)	€ 6.550,09
8. Responsabile del Procedimento (0,25 x 2% x i.b.a.)	€ 2.847,86
9. Pubblicità (Reg. CE n.1828/2006/art.8-9)	€ 2.500,00

Totale	€ 229.288,11	€ 229.288,11
--------	--------------	---------------------

Sommano	€ 798.860,86
---------	---------------------

In data 11/12/2014 fu stipulato con l'impresa aggiudicataria, MA.GE.CO. S.r.l., il contratto d'appalto con rep. n.46, registrato a Noto (SR) il 11/12/2014 al n.10008, ed i lavori furono stati

consegnati all'Appaltatore in data 09/10/2014 in via d'urgenza, e tenuto conto della durata dei lavori pari a 180 giorni, il termine di ultimazione dei lavori fu fissato per il giorno 09/04/2015. Durante l'esecuzione dei lavori, in data 07/04/2015 con nota 5143 fu concessa una proroga di 50 giorni per l'ultimazione dei lavori in oggetto che fissava la nuova data di ultimazione dei lavori per il giorno 29/05/2015.

Rispetto alle previsioni originarie si resero necessarie lievi variazioni alle categorie dei lavori in conseguenza di valutazioni adottate in corso d'opera, e le riunioni congiunte tra i tecnici progettisti ed il RUP hanno permesso di dare soluzione ad aspetti realizzativi dell'opera in particolare per cui fu necessario predisporre una perizia di variante per l'importo complessivo dei lavori di €. 439.725,32 di cui €. 5.954,70 per oneri per la sicurezza e €.147.180,74 per manodopera non soggetti a ribasso d'asta con un aumento contrattuale di circa il 4%, rientrante nei casi di cui all'art.132 del D.lgs.163/2006, comma 3 secondo periodo avente il seguente quadro economico;

LAVORI

Importo dei lavori al netto del r.a.	€.	286.589,88
Importo oneri per la sicurezza (inclusi nei lavori)	€.	5.954,70
Costo della manodopera	€.	147.180,74

Nuovo Importo Contrattuale

€. 439.725,32

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. I.V.A. (22% sui lavori)	€.	96.739,57
2. Imprevisti	€.	288,67
3. Competenze tecniche		
Progettazione esecutiva, D.L. Mis. E Contabilità,	€.	29.479,29
4. Sicurezza In fase di Progettazione ed Esecuzione	€.	13.478,94
5. Agronomo	€.	23.179,64
6. Competenze tecniche Collaudo amministrativo	€.	2.605,09
7. Competenze tecniche Collaudo statico	€.	2.534,19
8. Compenso incentivante progetto preliminare e definitivo e studio geologico (1,15% x i.b.a.)	€.	6.550,09
9. Responsabile del Procedimento (0,25 x 2% x i.b.a.)	€.	2.847,86
10. Pubblicità (Reg. CE n.1828/2006/art.8-9)	€.	2.500,00

Totale somme a disposizione €. 180.221,34 **€. 180.221,34**

Totale progetto €. 619.946,68

Economie del Ribasso d'asta €. 178.914,18

Importo del Finanziamento D.D.G. n.847/2013 €. 798.860,86

La perizia fu approvata con Determinazione del Resp.le Area III^A LL.PP. n.243 del 19/06/2015 e successiva rettifica con Determinazione del Resp.le Area III^A LL.PP. n.379 del 16/09/2015, e per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori e di quelli variati, il tempo utile per l'ultimazione dei lavori venne prorogato di giorni trenta.

Con Determinazione del Resp.le Area III^A n.183 del 11/04/2016 fu approvato il seguente quadro economico finale della spesa dei lavori di cui al titolo:

LAVORI

Importo dei lavori al netto del r.a.	€.	286.589,88
Importo oneri per la sicurezza (inclusi nei lavori)	€.	5.954,70
Costo della manodopera	€.	147.180,74

Nuovo Importo Contrattuale**€. 439.725,32****SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**

1. I.V.A. (22% sui lavori)	€.	96.739,57
2. Competenze tecniche Progettazione esecutiva, D.L. Mis. E Contabilità,	€.	29.178,98
3. Sicurezza In fase di Progettazione ed Esecuzione	€.	13.478,94
4. Agronomo	€.	23.179,64
5. Competenze tecniche Collaudo amministrativo	€.	2.250,29
6. Competenze tecniche Collaudo statico	€.	2.534,19
7. Compenso incentivante progetto preliminare e definitivo e studio geologico (1,15% x i.b.a.)	€.	6.550,09
8. Responsabile del Procedimento (0.25 x 2% x i.b.a.)	€.	2.847,86
9. Pubblicità (Reg. CE n.1828/2006/art.8-9)	€.
Totale somme a disposizione	€.	176.759,56
		<u>€. 176.759,56</u>
	Totale progetto	€. 616.484,88
	Importo del Finanziamento D.D.G. n.847/2013	€. 798.860,86
	Economie di progetto	€. 182.375,98

I lavori si sono conclusi in data 29/6/2015, conformemente a quanto previsto dal contratto d'appalto e dai successivi atti di proroga.

I lavori eseguiti corrispondono alle previsioni di progetto e agli atti di contratto d'appalto stipulato con l'impresa aggiudicataria, MA.GE.CO. S.r.l., con rep. n.46, registrato a Noto (SR) il 11/12/2014 al n.10008.

Le attività si sono svolte conformamene al Regolamento dei LL.PP. di cui al D.P.R. n.207/2010 e s.m.i ed al D.lgs.163/2006 e durante l'esecuzione dei lavori l'impresa ha firmato tutti gli atti contabili redatti senza inserire riserve di sorta.

Il collaudo statico delle strutture è stato eseguito dall'arch. Giovanni Beninato con esito positivo mentre il D.LL. arch. Garrotto ha emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori senza elementi di contrasto con il Regolamento dei LL.PP. di cui al D.P.R. n.207/2010 e s.m.i..

Il Monitoraggio dell'iter tecnico-amministrativo dell'esecuzione dei lavori è stato effettuato tramite il Sistema Caronte ed il Sistema SIMOG.

Carlentini, 10/05/2016



Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Francesco Ingalisi)

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco

~~GIUSEPPE PASSO~~

L'Assessore anziano

Il Segretario Comunale

~~IL VICE SEGRETARIO GENERALE~~

~~(Don. Giuseppe STEFIO)~~

Pubblicata all'albo pretorio on line dal _____ al _____

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizione o reclami.

Li, _____

Il Segretario Generale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____

Li, _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Li, 08/08/2016

Visto: Il Sindaco _____

Il Segretario Generale _____

~~IL VICE SEGRETARIO GENERALE~~

~~(Don. Giuseppe STEFIO)~~

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio _____ in data _____