



CITTÀ DI CARLENTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

AREA III - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 353 DEL 08-09-2020

ESTRATTO

ESTRATTO	
OGGETTO	Approvazione in linea Tecnica della Perizia di Variante e Suppletiva redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs 50/2016, e nuovo economico dei lavori di "Ristrutturazione e adeguamento sismico e alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza e risparmio energetico del plesso scolastico Pirandello di via P. Nenni". CIG: 7918524CB6 - CUP: D14E1500023000
ELEMENTI ESSENZIALI	<p>Con il presente provvedimento si è proceduto a:</p> <ol style="list-style-type: none">1) APPROVARE, in linea tecnica Perizia di Variante e Suppletiva n.1, relativa ai Lavori di "Ristrutturazione e adeguamento sismico e alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza e risparmio energetico del Plesso Scolastico Pirandello di via P. Nenni" trasmessa dal Direttore dei Lavori in data 20/07/2020 composta dai seguenti 7 elaborati, che qui si intendono fedelmente riportati anche se non materialmente allegati in quanto depositati presso l'Ufficio LL.P.: del Comune di Carlentini:<ul style="list-style-type: none">- Relazione Tecnica- Elenco Nuovi Prezzi- Computo metrico costi per la sicurezza covid-19- Quadro Economico- Quadro Comparativo- Schema atto di sottomissione- Schema Atto aggiuntivo al contratto2) APPROVARE, il nuovo Quadro Economico dell'Opera in oggetto, scaturito a seguito della redazione della suddetta Perizia di Variante e Suppletiva n.1, che ammonta sempre ad € 1.054.598,49 di cui € 723.121,07 come importo contrattuale per lavori ed oneri per la sicurezza ed € 331.477,41 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come di seguito riportato:<ul style="list-style-type: none">- Omissis....3) DARE ATTO:<ul style="list-style-type: none">• che il quadro economico della Perizia di Variante e Suppletiva n.1, relativa all'opera de qua, ammonta sempre ad € 1.054.598,49, e non comporta alcun aumento di spesa rispetto al quadro economico post gara, approvato con Determina Dir n. 245 del 02.07.2020, in quanto le somme relative ai maggiori costi per la sicurezza covid-19, sono stati stornati da quelli previsti alla voce "Imprevisti", lasciando così invariato l'importo dell'opera;• che l'intera opera è finanziata per il 90% con finanziamento a carico del M.I.U.R. giusto Decreto D.D.G. n.1007 del 21/12/2017, completo di attestazione di copertura finanziaria del 29/01/2018, gestito dall'Assessorato Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale e per il restante 10% con finanziamento a carico del Comune di Carlentini mediante copertura finanziaria con diverso utilizzo del mutuo acceso presso la Cassa Depositi e Prestiti – posizione n° 4555526/00, giusta Determina Dir. N°16 del 15/01/2019 ed autorizzazione C.D.P. prot. n° 5760 / 2019 del 13.03.201920001• che il presente provvedimento non comporta ulteriori impegni di spesa ne a carico dell'Ente Finanziatore, ne a carico del bilancio comunale;• che il presente provvedimento unitamente agli elaborati della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 dovrà essere trasmesso dall'Assessorato Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale e inserito nella piattaforma gestionale del M.I.U.R.;4) STABILIRE che il presente provvedimento, annulla e sostituisce integralmente la Determina Dir. 299/2020 di pari oggetto