



CITTÀ DI CARLENTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

AREA III - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 375 DEL 23-06-2021

ESTRATTO

OGGETTO	Approvazione perizia di variante e assestamento finale della spesa e presa d'atto degli atti contabili finali dell'intervento di Riqualificazione Energetica della Rete di illuminazione Pubblica, compresa la progettazione, la gestione, la manutenzione e la fornitura di energia elettrica mediante finanza di progetto ai sensi dell'art. 183 c. 15 del dlgs n. 50/2016, - CUP D12F17005800005 - CIG. 7375566D98
ELEMENTI ESSENZIALI	<p>Con il presente provvedimento si è proceduto a:</p> <ol style="list-style-type: none">DI APPROVARE la Perizia di Variante e di Assestamento Finale della Spesa redatta dal D.L. in data 18.12.2020 e trasmessa con nota prot. 6698 del 16.04.2021, formata dai seguenti elaborati depositati presso gli uffici dell'Area III LL.PP e che qui si intendono fedelmente riportati anche se non materialmente allegati: Relazione Tecnica Illustrativa; Computo metrico estimativo finale; Quadro Comparativo; Quadro Economico Finale;DI PRENDERE ATTO degli atti contabili finali, trasmessi dalla Direzione dei Lavori, relativi all'intervento di riqualificazione energetica della rete di illuminazione pubblica, realizzato mediante finanza di progetto ai sensi dell'art. 183, c.15 del D.lgs n.50/2016, dalla società "ItalTekno s.r.l." con sede in Palermo in via Palmerino n.69, composti dai seguenti elaborati depositati presso gli uffici dell'Area III LL.PP.:<ul style="list-style-type: none">- Libretti delle misure;- Registro di Contabilità;- Stato di Avanzamento dei Lavori n.1, n.2 e n.3;- Certificato di Ultimazione dei Lavori;- Stato Finale dei Lavori;- Relazione sul Conto FinaleDARE ATTO che l'importo finale complessivo dell'intervento di Riqualificazione energetica della rete di illuminazione pubblica del Comune di Carlentini, realizzato mediante finanza di progetto, ai sensi dell'art. 183, c.15 del D.lgs n.50/2016, dalla società "ItalTekno s.r.l." con sede in Palermo in via Palmerino n.69, come risulta dal quadro economico finale dello stesso intervento, ammonta ad € 1.119.858,68 di cui € 1.004.073,70 per lavori, € 26.919,06 oneri della sicurezza, ed € 88.874,92 per somme a disposizione;DARE ATTO che la maggiore spesa di € 59.538,74 rispetto all'importo del quadro economico del progetto esecutivo approvato, rimane a totale carico del Concessionario in quanto, trattandosi di "Finanza di Progetto", la realizzazione di tutte le opere previste per investimento, ai sensi dell'art. 13 del Contratto di Concessione sopra richiamato, vengono assorbite dallo stesso Concessionario che nulla può a pretendere, a qualunque titolo, dall'A.C