



CITTÀ DI CARLENTINI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

AREA III

LL.PP. - Manutenzione

DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA III

n. 685 del 17.11.2021

OGGETTO:

Approvazione in linea tecnica della perizia di variante relativa ai lavori per la "Regimentazione e riduzione del rischio idraulico - 2° stralcio - via Gobetti e via Sturzo" -

CUP n. D13H19000340001 - CIG n. 84608599B7

L'anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di novembre, in Carlentini, presso la sede municipale, il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di Responsabile P.O. Area III ha adottato il presente provvedimento:

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno con il quale è stato approvato il modello di certificazione informatizzato per la richiesta dei contributi per interventi inseriti in uno strumento programmatario di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per l'anno 2020, previsti dall'articolo 1, comma 853 della legge di bilancio 2018;

VISTO l'articolo 1 comma 140 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che prevede: "Gli enti di cui al comma 139 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'Interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo";

DATO ATTO che con decreto interministeriale del 30 dicembre 2019 "Contributi ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2020" l'intervento di cui in oggetto è stato ritenuto ammissibile e quindi beneficiario del contributo richiesto;

VISTA la Determina Sindacale n. 3 del 4/02/2020 con la quale il geom. Francesco Ingalisi, Capo Area III - LL.PP. e Manutenzione è stato nominato R.U.P. per le procedure relative all'implementazione dell'intervento in argomento;

VISTA la Determina Dirigenziale n.255 del 06/07/2020 con la quale veniva affidata la redazione della progettazione esecutiva dell'intervento denominato "**Regimentazione e riduzione del rischio idraulico - 2° stralcio - via Gobetti e via Sturzo**" all'ing. Giuseppe De Luca;

VISTO: il progetto esecutivo per i lavori di "Regimentazione e riduzione del rischio idraulico 2° stralcio - via Gobetti e via Sturzo" redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010, per un importo complessivo di €.720.000,00, trasmesso dal professionista incaricato in data 18/11/2020 con protocollo n.16553;

CONSIDERATO che il progetto esecutivo dei lavori di "**Regimentazione e riduzione del rischio idraulico - 2° stralcio - via Gobetti e via Sturzo**" presenta il seguente quadro economico:

A) LAVORI

a) Importo totale dei lavori

€.556.083,33

b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 17.138,51
c) Importo dei lavori soggetti a ribasso	€.538.944,82

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1. Iva sui lavori 10%	€. 55.608,33	
2. Incentivo di cui all'art.113 D.lgs.50/2016 (2%)	€. 11.121,67	
3. Spese tecniche – progettazione e P.S.C.	€. 27.156,57	
4. Spese tecniche – direzione dei lavori	€. 36.630,73	
5. Spese – Collaudo statico	€. 4.000,00	
6. Indagini Geognostiche	€. 9.167,97	
7. Imprevisti	€. 5.231,40	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.163.916,67	€.163.916,67
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO A+B		€.720.000,00

VISTA la Determina Dirigenziale n. 543 del 23/11/2020 con la quale viene approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Regimentazione e riduzione del rischio idraulico – 2° stralcio – via Gobetti e via Sturzo” di importo complessivo di €.720.000,00 di cui €.556.083,33 per lavori ed €.163.916,67 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

CONSIDERATO che il costo complessivo dell’intervento di cui in oggetto è di €.720.000,00, mentre il finanziamento con fondi del Ministero dell’Interno “Contributi ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2020” è di €.620.000,00, per cui è stato necessario con Determina Dirigenziale n.545/2020 finanziare le somme eccedenti il finanziamento per l’importo di €.100.000,00 con fondi del bilancio comunale;

CONSIDERATO che in data 03/05/2021 fu stipulato il contratto d’appalto con l’impresa P.I.S.A.NI. S.r.l. con sede legale in Mussomeli (CL) c/da Germano s.n.c. Il contratto con n.6 di Repertorio fu registrato presso l’ufficio territoriale di Noto con i estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 5376 del 03/05/2021;

PRESO ATTO che in data 24 maggio 2021 furono consegnati i lavori di Regimentazione e riduzione del rischio idraulico - Carlentini Nord - 2° stralcio- via Gobetti e via Sturzo”;

CONSIDERATO che il Direttore dei Lavori ha comunicato, in data 29/10/2021 con prot. 18286 la necessità di redigere una variante, allegando la relazione ai sensi dell’art.8 c.1 e 3 del D.M. 49/2018 per le seguenti motivazioni:

- A seguito della nota prot.9899 del 10/06/2021, l’impresa esecutrice ha trasmesso una “proposta migliorativa” per la realizzazione del sistema di drenaggio e di collegamento tra pozzetti e tubazione in via Gobetti, con l’utilizzo di caditoie prefabbricate, la proposta migliorativa prevede una economia di lavorazione di €.5.847,52;
- A seguito della nota prot.12385 del 20/07/2021, l’impresa esecutrice ha trasmesso una proposta migliorativa per la realizzazione dei pozzetti prefabbricati in sostituzione dei pozzetti realizzati in opera di progetto in particolare con l’utilizzo dei citati pozzetti per la sicurezza dei lavoratori durante la messa in opera del pozzetto all’interno dello scavo la proposta migliorativa prevede una economia di lavorazione di €.488,94;
- Modificare la sezione del tubo da ϕ 800 a ϕ 600 nel tratto tra il pozzetto 1 al pozzetto di ispezione, per una lunghezza totale di circa 85 mt.;
- Ad assestare alcune lavorazioni nelle quantità per quanto effettivamente realizzato;
- La perizia prevede una riduzione dell’importo contrattuale di €. 2.323,19, e le nuove lavorazioni non modificano la data di ultimazione dei lavori che resta fissata per il giorno 19/01/2022.

ACCERTATO la non imputabilità della stazione appaltante, in quanto per la tipologia delle attività modificate in perizia non era possibile prevedere al momento della redazione del progetto.

ACCERTATO che la perizia di variante non modifica la natura generale del contratto.

PRESO ATTO che la perizia di variante rientra nei casi di cui all'art.106 c,1 lett.c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i

VISTO:

- Il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i., Codice dei Contratti Pubblici;
- Il D.P.R. 207/2010, nelle parti ancora vigenti;
- La Legge Regionale 12/2011 e s.m.i;
- Il D.M. 49/2018.

CONSIDERATO che l'importo complessivo della perizia di variante è di €.620.000,00 di cui €.374.108,27 per l'esecuzione delle lavorazioni e €.245.891,73 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che la perizia è costituita dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica;
2. Quadro economico generale;
3. Computo metrico;
4. Analisi prezzi
5. Elenco Prezzi;
6. Quadro di confronto;
7. Schema dell'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
8. Planimetria con schema di deflusso delle acque di via Gobetti;
9. Relazione di calcolo e fascicolo di calcolo pozzetti;
10. Percorso condotta con pozzetti di salto prefabbricati – schema dei pozzetti prefabbricati.
11. Particolare costruttivo “schema allaccio caditoie”.

VISTO il parere tecnico a norma dell'art.5 della L.R. n.12/11, espresso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 11/11/2021;

DATO ATTO che le opere progettate sono conformi allo strumento urbanistico vigente ed al regolamento edilizio comunale ed alle norme di attuazione;

VISTA la Determina Sindacale n.21 del 31/12/2020 con la quale il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi viene rinnovata la responsabilità dell'Area III – LL.PP. – fino al 31/12/2021;

RITENUTO di dover adottare apposita determinazione per l'approvazione della perizia di variante dell'intervento denominato “**Regimentazione e riduzione del rischio idraulico – 2° stralcio – via Gobetti e via Sturzo**”;

VISTO il D.lgs.267/2000;

VISTO il D.lgs.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., nella sua totale vigenza;

VISTO il D.lgs.118/2011 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

DI APPROVARE in linea tecnica, ai sensi del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., la perizia di variante dei lavori di “**Regimentazione e riduzione del rischio idraulico – 2° stralcio – via Gobetti e via Sturzo**”;

DI DARE ATTO che l'importo complessivo della perizia ammonta a €.620.000,00 come risulta dal seguente quadro economico:

A) LAVORI

a) Nuovo importo contrattuale dei lavori €.374.108,27

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1. Iva sui lavori 10%	€.	37.410,83
2. Incentivo di cui all'art.113 D.lgs.50/2016 (2%)	€.	11.121,67
3. Spese tecniche – progettazione e P.S.C.	€.	27.156,57
4. Spese tecniche – direzione dei lavori	€.	23.433,49
5. Collaudo statico	€.	4.136,42
6. Indagini Geognostiche	€.	8.217,21
7. Oneri per il conferimento in discarica	€.	15.000,00
8. Spese di gara	€.	
9. Economie di progetto (ribasso d'asta e C.S.E.)	€.	111.795,05
10. Economie di progetto (minori lavori eseguiti)	€.	2.555,51
11. Imprevisti	€.	5.094,98
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	245.891,73 <u>€.245.891,73</u>

IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA **€.620.000,00**

C) ECONOMIE DI PROGETTO

1. Somme eccedenti il finanziamento a carico dell'Amministrazione Comunale per consentire la realizzazione dell'intervento **€.100.000,00**

- di dare atto che detto importo sarà finanziato con fondi interministeriali giusto decreto interministeriale del 30 dicembre 2019 "Contributi ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2020";
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- di dare atto che nei confronti del dirigente e del responsabile del procedimento (qui coincidenti), rispetto alla procedura di gara in argomento, non sussiste né conflitto di interesse, anche potenziale, né cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 e che gli stessi non hanno violato i divieti di cui all'art. 14 commi da 1 a 3 del DPR n. 63/2013;
- di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio *on line*;
- di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013.



IL CAPO AREA III
Geom. Francesco Ingalisi

Handwritten signature of Francesco Ingalisi

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il provvedimento che precede si attesta la regolarità contabile della presente determinazione, il cui impegno è assunto con Det. Dir. n.99 del 20/03/2020 al cap. 11841/2 del bilancio 2021 denominato "Opere Pubbliche con finanziamento statale" per la somma di €.620.000,00.

Carlentini, li 17-11-2021

Il Responsabile del Servizio

Sordani M. Luca

Pubblicata all'Albo Pretorio on line

dal _____

al _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
