

922



# CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

AREA III<sup>A</sup>

Lavori pubblici e manutenzione

## DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O. AREA III<sup>A</sup>

n. 264 del 06 LUG. 2017

**LL.PP: Affidamento lavori complementari relativi alle opere per la "RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE INGRESSO SUD – Opere Di Completamento"**

L'anno Duemiladiciassette il giorno 23 del mese di Giugno, in Carlentini, presso la sede municipale, il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di Responsabile P.O. Area III<sup>A</sup> ha adottato il presente provvedimento:

### PREMESSO :

- Che al fine di riqualificare e sistemare le aree e gli assi viari inerenti l'ingresso sud della Città, l'A.C. con Delibera G.M. n.61/2016 ha approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo denominato "Riqualificazione e Sistemazione Ingresso Sud" da finanziare con fondi della C.D.P. provenienti da devoluzioni di residui di mutui precedentemente accesi;
- Che con Determina Dir. N. 323/2016 il predetto progetto è stato approvato in linea tecnica per un importo totale di €.152.783,35, e per il finanziamento è stata richiesta la devoluzione dei residui di 5 posizioni di mutui attivati precedentemente con la C.D.P.;
- Che a seguito di gara espedita ai sensi dell'art.36 c.2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dopo il nulla osta da parte della C.D.P., i lavori sono stati affidati all'impresa "SICIL SCAVI di Garofalo Antonino" che ha offerto un ribasso del 31,95% sull'importo posto a base di gara;
- Che i suddetti lavori affidati con contratto rep. 16 dell'11/04/2016, sono attualmente in fase di ultimazione;
- Che l'Amministrazione Comunale ha incaricato lo stesso progettista e D.L., di redigere una perizia di stima per la realizzazione di alcune opere di completamento per la riqualificazione e sistemazione dell'ingresso Sud,

**VISTA** la perizia di stima redatta in data 22/06/2017 dal Geom. Santi Di Stefano riguardante i lavori complementari di "Riqualificazione e Sistemazione Ingresso Sud – Opere di Completamento" che contempla il completamento dei lavori relativi alla rotatoria realizzata all'ingresso di via Scavonetto e il completamento dei lavori relativi alla rotatoria realizzata all'ingresso di via Morelli con l'incrocio con via Dello Stadio dell'importo complessivo lordo di €.58.459,10 comprensivo di €.584,59 per oneri della sicurezza oltre IVA di legge

**DATO ATTO** che affidando tali opere complementari alla stessa impresa aggiudicataria dell'appalto originario e applicando all'importo lordo sopra indicato il ribasso offerto in sede di gara dalla stessa impresa pari al 31.95%, si ha una consistente economia a favore dell'Ente oltre che in termini di economici anche in termini di tempi di realizzazione delle stesse opere,

**PRESO ATTO** che applicando il superiore ribasso all'importo dei lavori scaturito dalla perizia di stima, il quadro economico dei lavori in oggetto sarebbe il seguente:

<b>A) Importo netto dei lavori da affidare</b>			<b>€. 39.968,19</b>
di cui - lavori al netto del ribasso	31,95%	€.	39.383,60
- per oneri sicurezza non sogg.a ribasso		€.	584,59
<b>B) Somme a disposizione dell'A.C.</b>			
- per IVA su "A" al	10%	€.	<u>3.996,82</u> €.
			<b>€. 3.996,82</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DA IMPEGNARE</b>			<b>€. 43.965,01</b>

#### CONSIDERATO :

- che i lavori "*Riqualificazione e Sistemazione Ingresso Sud – Opere di Completamento*" descritti nella relazione tecnica e quantificati nella perizia di stima dall'ufficio, concorrono al completamento e alla migliore fruizione delle opere già realizzate con il contratto sopra citato;
- che le opere di completamento previste nella suddetta perizia di stima possono essere finanziate con la stessa devoluzione di mutui dalla C.D.P. in funzione delle economie derivanti dall'appalto originario;
- che per l'affidamento di detti lavori allo stesso operatore economico titolare del contratto originario ricorrono gli estremi di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 18 Aprile 2016 , n.50 e ss.mm.ii.;

**INTERPELLATA** per le vie brevi la ditta SICIL SCAVI di Garofalo Antonino. con sede a Carlentini (SR) in via Genova n. 6, in qualità di esecutore dei lavori di cui al contratto principale rep. n.16/2017 che si è dichiarata disponibile ad eseguire con tutti i lavori previsti nella relazione e quantificati nella perizia di stima, con lo stesso ribasso offerto in sede di gara per l'affidamento delle opere previste nel progetto principale, pari al **31.95%**, da applicare ai prezzi della perizia di stima;

#### PRESO ATTO:

- che con Determina Sindacale n. 49 del 31/12/2014 il sottoscritto Geom. Francesco Ingalisi risulta incaricato della direzione dell'Area III;
- che con deliberazione di C.C. n. 14 del 25/08/2016, è stato approvato il bilancio di previsione relativo all'esercizio 2016;
- che con deliberazione di G.C. n. 12 del 20/02/2017, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) provvisorio;

#### VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- Visto l'art. 36, comma 2, lett. a), del D. LGS n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;

#### DETERMINA



- 1. DI PRENDERE ATTO** della relazione Relazione Tecnica di stima per i lavori di "*Riqualificazione e Sistemazione Ingresso Sud – Opere di Completamento*", redatta in data 22/06/2017 dal geom. Santi Di Stefano;

2. **DI AFFIDARE** ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del Decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, i lavori previsti nella suddetta relazione tecnica e quantificati nella perizia di stima, alla ditta "SICIL SCAVI di Garofalo Antonino". con sede a Carlentini (SR) in via Genova n. 6, in qualità di esecutore dei lavori di cui al contratto principale rep. n.16/2017, con lo stesso ribasso offerto in sede di gara per l'affidamento delle opere previste nel progetto principale, pari al **31.95%**, da applicare ai prezzi della perizia di stima;
3. **DI DARE ATTO** che in base al ribasso del **31,95%** offerto dalla ditta SICIL SCAVI di Garofalo Antonino. su prezzi della perizia di stima l'importo complessivo dell'affidamento risulta pari ad **€.39.968,19** oltre IVA al 10%, secondo il seguente quadro economico:

<b>A) Importo netto dei lavori da affidare</b>			<b>€. 39.968,19</b>
di cui - lavori al netto del ribasso	31,95%	€.	39.383,60
- per oneri sicurezza non sogg.a ribasso		€.	584,59
<b>B) Somme a disposizione dell'A.C.</b>			
- per IVA su "A" al	10%	€.	<u>3.996,82</u> €.
			<b>3.996,82</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DA IMPEGNARE</b>			<b>€. 43.965,01</b>

4. **STABILIRE** che i lavori dovranno essere eseguiti sotto la direzione dell'ufficio Tecnico nella persona del geom. Santi Di Stefano, già nominato Direttore dei Lavori per l'esecuzione delle opere previste nel progetto originario, e verranno contabilizzati in base alle effettive lavorazioni e liquidati secondo quanto previsto dall'art.27 del C.S.A. allegato al contratto rep. N.16/2016 su presentazione di fattura da parte della ditta esecutrice, debitamente vistata e liquidata dal Responsabile dell'area III<sup>A</sup>;
5. **DARE ATTO** che al finanziamento delle le somme occorrenti per l'affidamento in oggetto, si provvederà interamente attraverso i fondi provenienti dai residui dei mutui precedentemente accesi con la C.D.P., che ne ha autorizzato il diverso utilizzo sulle seguenti posizioni: 4452302/00 - 4498224/00 -4498335/00 - 4503287/00 - 4549022/00, negli impegni meglio specificati nella Determina Dir. n. 57/2017
6. **DI DARE ATTO** che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
7. **DI TRASMETTERE** il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

IL CAPO AREA III<sup>A</sup> LL.PP.  
(Geom. Francesco Ingàlisi)

#### SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il provvedimento che segue, se ne attesta la copertura finanziaria con gli impegni già assunti con la **Determina n. 57/2017** attraverso i fondi provenienti dai residui dei mutui precedentemente accesi con la C.D.P e nell'ambito della disponibilità accertata in conformità all'art. 183 del D.L. 18/08/2000 n.267

Carlentini, li 06 LUG. 2017

Il Responsabile del Servizio





# CITTA' DI CARLENTINI

(Provincia di Siracusa)

Ufficio Tecnico Comunale  
Area III - LL.PP.

## RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE INGRESSO SUD

### OPERE DI COMPLETAMENTO

## Relazione Tecnica Illustrativa

Premesso:

- Che l'ingresso Sud della Città di Carlentini, si sviluppa principalmente attraverso la via Scavonetto, che collega per mezzo delle strade provinciali 95 e 9, il centro della Città di Carlentini con l'autostrada Catania-Siracusa e le cittadine vicine di Sortino, Augusta e Melilli, nonché la frazione di Pedagoggi e che proprio per la sua funzione specifica e strategica tale nodo è ad alta intensità di traffico, in quanto utilizzato anche per raggiungere la zona industriale;
- Che al fine di riqualificare e sistemare le aree e gli assi viari inerenti l'ingresso sud della Città, l'A.C. con Delibera G.M. n.61/2016 ha approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo denominato "Riqualificazione e Sistemazione Ingresso Sud" da finanziare con fondi della C.D.P. provenienti da devoluzioni di precedenti mutui;
- Che con Determina Dir. N. 323/2016 il predetto progetto è stato approvato in linea tecnica per un importo totale di €.152.783,35, e per il finanziamento è stata richiesta la devoluzione di 5 posizioni di mutui attivati precedentemente con la C.D.P.;
- Che a seguito di gara espedita ai sensi dell'art.36 c.2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dopo il nulla osta da parte della C.D.P., i lavori sono stati affidati all'impresa "SICIL SCAVI di Garofalo Antonino" che ha offerto un ribasso del 31,95% sull'importo posto a base di gara;
- Che i lavori affidati con contratto rep. 16 dell'11/04/2016, sono attualmente in fase di ultimazione.

Ciò premesso, al fine completare e rendere più funzionale le opere già realizzate con il progetto appaltato, l'Amm. Comunale ha incaricato il sottoscritto tecnico comunale, di

redigere una perizia di stima per la realizzazione di alcune opere di completamento per la riqualificazione e sistemazione dell'ingresso Sud;,,

In evasione a detto incarico, il sottoscritto ha redatto la presente Perizia di Stima, che contempla le seguenti opere di completamento:

**Completamento lavori ingresso via Scavonetto:**

- Scarifica e posa in opera di nuovo tappetino di usura nei tre tratti di competenza comunale di avvicinamento alla nuova rotatoria;
- Sostituzione della barriera di protezione lungo il tratto di competenza comunale dall'ingresso del casotto di manovra idrico fino alla nuova rotatoria e sistemazione delle banchine laterali
- Realizzazione della segnaletica verticale e orizzontale di avvicinamento.

**Completamento lavori ingresso via Morelli:**

- Realizzazione delle aiuole spartitraffico e deflettori di pertinenza della nuova rotatoria realizzata con cordoli e pavimentazione in cls.
- Realizzazione della segnaletica verticale e orizzontale di avvicinamento e nelle nuove aiuole spartitraffico

La perizia di stima è stata redatta in conformità alla normativa vigente applicando i prezzi del prezziario regionale e in mancanza i prezzi già applicati nel progetto originario approvato ed appaltato.

L'importo complessivo dei lavori al lordo ammonta ad €58.459,10 comprensivo di €584,59 per oneri della sicurezza oltre IVA di legge.

Affidando tali opere complementari alla stessa impresa aggiudicataria dell'appalto originario e applicando all'importo lordo sopra indicato il ribasso offerto in sede di gara dalla stessa impresa pari al 31.95%, si ha una consistente economia a favore dell'Ente oltre che in termini di economici anche in termini di tempi di realizzazione, infatti il in tal caso il quadro economico dei lavori in oggetto sarebbe il seguente:

<b>A) Importo netto dei lavori da affidare</b>			€.	39.968,19
di cui - lavori al netto del ribasso	31,95%	€.	39.383,60	
- per oneri sicurezza non sogg.a ribasso		€.	584,59	
<b>B) Somme a disposizione dell'A.C.</b>				
- per IVA su "A" al	10%	€.	3.996,82	€. 3.996,82
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DA IMPEGNARE</b>				<b>€. 43.965,01</b>

Carlentini 22.06.2017

IL PROGETTISTA  
Geom. Santi Di Stefano



Pubblicata all'Albo Pretorio on line

dal \_\_\_\_\_

al \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

---

Il SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno \_\_\_\_\_ senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

---