



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa
AREA III[^]
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O. - AREA III[^]

N^o del 11-03-2020

Oggetto:

LL.PP: "Costruzione di n. 80 loculi cimiteriali da realizzare nell'ampliamento del cimitero di Pedagaggi" - CUP: D18F17000730004. CIG: 7390277A01 – Approvazione variante e stato finale dei lavori.

L'anno Duemiladiciannove il giorno 22 del mese di luglio, in Carlentini, presso la sede municipale, il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi nella qualità di Responsabile P.O. – Area III[^], ha adottato il presente provvedimento:

VISTA la determina del Responsabile P.O. Area III n. 519 del 21/12/2017, con la quale si approvava e si impegnava la spesa per la realizzazione del progetto relativo alla "Costruzione di n. 80 loculi cimiteriali da realizzare nell'ampliamento del cimitero di Pedagaggi", per un importo complessivo pari ad €. 96.000,00;

VISTA la determina n. 298 del 18/07/2018 con la quale l'impresa Di Falco Salvatore con sede a Pedagaggi in via Napoli n. 9, si aggiudicava, mediante gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b, del D.lgs. 50/2016, con un ribasso del 33,4532% e per un importo contrattuale pari ad €. 51.805,76 oltre IVA al 10%;

CONSIDERATO che nel corso dei lavori si sono resi necessari eseguire degli interventi, quali la realizzazione di un bonifico di sottofondazioni con cemento ciclopico, ed è stato utilizzato una quantità maggiore di acciaio nelle opere in c.a. data la nuova normativa sismica, ed altre piccole lavorazioni non previste nel progetto originario;

VISTA la Perizia di variante redatta dal progettista e D.L. geom. Enzo Mangano, che prevede il seguente quadro economico;

Importo complessivo dei lavori	€.	82.405,89	
- di cui per Oneri di sicurezza	€.	1.413,64	
- a detrarre ribasso del 33,4532% su €. 80.992,25	-€.	27.094,50	
	Totale €	55.311,39	€. 55.311,39
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
- I.V.A. sui lavori (10%)	€.	5.531,14	
- Progettazione interna (2%)	€.	1.542,76	
- Prog. e direz. Opere in c.a.	€.	3.315,02	
- Collaudo statico	€.	1.236,10	
	Totale somme a disposizione	€ 11.625,02	€. 11.625,02
	Totale progetto		€. 66.936,41

ECONOMIE DI PROGETTO

€. 29.063,59

TOTALE SOMMA IMPEGNATA

€. 96.000,00

Stato Finale: Lo stato finale, redatto in data 18.06.2019, è il seguente:

- Importo dei lavori depurato del ribasso in ragione del 32,4532% €. 55.311,39
- a detrarre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive €. 50.361,15
- Resta il credito netto dell'Impresa in €. **4.950,24**

IL RESPONSABILE P.O. - AREA III^

VISTA la Determina Sindacale n. 41 del 2019, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stata affidata dal sottoscritto la responsabilità della gestione del P.E.G., con il potere di assumere gli atti di impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal piano esecutivo di gestione;

DETERMINA

- 1) Di approvare :
 - la perizia di variante, lo stato finale dei lavori, depositati agli atti in ufficio, di "Costruzione di n. 80 loculi cimiteriali da realizzare nell'ampliamento del cimitero di Pedagaggi"
- 2) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- 3) di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line.



IL RESPONSABILE P.O. - AREA III
(Geom. Francesco Ingalisi)

Servizio Finanziario

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul capitolo RRPP del bilancio 2017 nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata in conformità all'art. 163 del D.L. 18/08/2000 n. 267.

Carlentini, li 11-03-2020

Il Responsabile del Servizio

Pubblicata all'Albo Pretorio on line
dal _____

Al _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
