

185L



# CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

**AREA III<sup>A</sup>**

Lavori pubblici e manutenzione

## DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O. AREA III<sup>A</sup>

n. 577 del 31 DIC. 2018

Oggetto: **“Consolidamento del costone roccioso di via Dante”- Affidamento lavori di completamento – Approvazione quadro economico finale”**

L'anno Duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di Dicembre, in Carlentini, presso la sede municipale, il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di Responsabile P.O. Area III<sup>A</sup> ha adottato il presente provvedimento:

### PREMESSO:

- che i lavori di “Consolidamento del Costone roccioso di via Dante” sono stati finanziati dalla Regione Siciliana - Presidenza Dipartimento della Protezione Civile con la legge 433/91 con due finanziamenti, con il primo sono stati realizzati sostanzialmente i lavori di consolidamento del versante (D.D.G. n.931 del 02/08/2004) e con il secondo, derivante dalle economie residue del primo intervento sono state previste le opere di completamento che di fatto permettono di realizzare la sede stradale esclusivamente nell'area oggetto di consolidamento; questi lavori sono stati finanziati con D.D.G.n.1652 del 21/12/2016 per l'importo di €. 270.312,98;
- che le opere di completamento sopra descritte sono state affidate con contratto n. 27 di repertorio del 25/05/2017 registrato presso l'ufficio del Registro di Noto (SR) in data 30/05/2017 per l'importo di €. 247.453,02 oltre ad I.V.A. al 4% al netto del ribasso d'asta del 38,855 % all'Impresa MA.VAN. di Callari Carmelo & Antonello s.n.c., e attualmente sono in corso di esecuzione;
- che con nota 22410 del 21/11/2017 l'Amministrazione Comunale ha richiesto una perizia di stima in considerazione che le opere di completamento del Costone roccioso di via Dante in corso di esecuzione e finanziate dal D.R.P.C., non prevedono alcune lavorazioni necessarie per completare e rendere pienamente funzionale la circolazione stradale di via Dante, in particolare non è incluso il tratto esterno all'area oggetto di consolidamento ovvero la zona prossima all'incrocio tra via Dante e via Porta Siracusa, completamento della pubblica illuminazione nel tratto di realizzazione della sede stradale ed il rifacimento della sede stradale da via Dante fino alla via Archeologica;
- che i lavori di completamento del Consolidamento del Costone roccioso di via Dante descritti nella relazione tecnica e quantificati nella perizia di stima dall'ufficio, concorrono al

completamento dell'intervento e alla migliore fruizione delle opere già realizzate con il contratto sopra citato;

- che i lavori di completamento previste nella suddetta perizia di stima sono finanziati con fondi Comunali;
- che per l'affidamento di detti lavori allo stesso operatore economico titolare del contratto originario ricorrono gli estremi di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 18 Aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.;

**CONSIDERATO** che la ditta MA.VAN. di Callari Carmelo & Antonello s.n.c. con sede a Mussomeli (CL) in via Pola n.10, in qualità di esecutore dei lavori di cui al contratto principale rep. n.27/2017 che si è dichiarata disponibile ad eseguire con tutti i lavori previsti nella relazione e quantificati nella perizia di stima, con lo stesso ribasso offerto in sede di gara per l'affidamento delle opere previste nel progetto principale, pari al 38.855%, da applicare ai prezzi della perizia di stima;

**CONSIDERATO** che l'affidamento dei lavori di cui sopra alla medesima impresa aggiudicataria dell'appalto originario e applicando all'importo lordo sopra indicato il ribasso offerto in sede di gara dalla stessa impresa pari al 38.855%, determina una consistente economia a favore dell'Ente in termini economici ed in termini di tempi di realizzazione e di fruizione delle stesse opere;

**VISTA** la Determina del Resp.le P.O. Area III<sup>A</sup> n. 468 del 01/12/2017 di affidamento dei lavori di completamento del "*Consolidamento del Costone roccioso di via Dante*";

**VISTO** l'art. 82 c.3 del D.lgs. 163/2016;

**PRESO ATTO:**

- che con Determina Sindacale n. 34 del 01/08/2017 il sottoscritto Geom. Francesco Ingalisi risulta incaricato della direzione dell'Area III<sup>A</sup>;
- che con deliberazione di C.C. n. 37 del 05/12/2018, è stato approvato il bilancio di previsione relativo all'esercizio 2017;
- che con deliberazione di G.C. n. 66 del 31/05/2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) anno 2018;

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- Visto l'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;

**DETERMINA**

1. Di approvare lo stato Finale dei lavori di completamento del "*Consolidamento del Costone roccioso di via Dante*" includendo nel quadro economico lo scorporo della manodopera con la determinazione del prezzo al netto delle spese del personale;

2. **APPROVARE** il quadro economico finale dei lavori di completamento del "Consolidamento del Costone roccioso di via Dante";
3. **DI DARE ATTO** che l'importo della perizia di stima complessivo dell'affidamento risulta pari ad €. 39.362,09 compreso IVA al 10%;
4. **DARE ATTO** che il finanziamento delle le somme occorrenti per l'affidamento in oggetto, è a carico di fondi comunali nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, precisando che la somma occorrente complessiva per il pagamento dei lavori finali e di €. 15.878,16 secondo quanto riportato nella tabella che segue.

| Capitolo/<br>articolo | Missione/<br>Programma<br>/ Titolo | Identificativo Conto FIN<br>(V liv. piano dei conti) | CP/ FPV | ESERCIZIO DI ESIGIBILITA' |              |               |                  |
|-----------------------|------------------------------------|--|---------|---------------------------|--------------|---------------|------------------|
|                       |                                    |  |         | 2019<br>Euro              | 2020<br>Euro | 20121<br>Euro | Es.Succ.<br>Euro |
| 11840                 | 0801                               | 2.02.01.09.012                                       | /////// | € 15.878,16               |              |               |                  |

5. **DI DARE ATTO** che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.
6. **DI TRASMETTERE** il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.



IL CAPO AREA III<sup>A</sup> LL.PP.  
(Geom. Francesco Ingalisi)

*[Handwritten signature]*

#### SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il provvedimento che segue, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul capitolo 11840 del bilancio 2019 nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata in conformità all'art.183 del D.L. 18/08/2000 n.267

Carlentini, li 31 DIC. 2018

Il Responsabile del Servizio

*[Handwritten signature]*

Publicata all'Albo Pretorio on line

dal \_\_\_\_\_

al \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

---

II SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno \_\_\_\_\_ senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

---