



# CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

AREA III<sup>A</sup>

Lavori pubblici e manutenzione

## DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O. AREA III

n. 807 del 30.12.2021

Approvazione del verbale di somma urgenza per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza conseguenti al crollo di una porzione del muro di contenimento nel centro urbano di Carlentini in via Caporetto verificatosi a seguito degli eventi alluvionali del 24-30 ott. 2021., ai sensi ex art. 163 del D.Lgs. 50/2016163 (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile).

L'anno Duemilaventuno il giorno Trenta del mese di Dicembre, in Carlentini, presso la sede municipale, il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di Responsabile P.O. Area III ha adottato il presente provvedimento:

### PREMESSO:

- Che in data 26/10/2021, a seguito delle eccezionali precipitazioni atmosferiche, si è innescato un dissesto nel tratto di versante compreso tra via Caporetto e via Stromboli, causando il crollo di una porzione del versante e del muro di contenimento in conci arenari, che ha trascinato il terreno di sottofondazione delle costruzioni poste a monte, a valle sulle abitazioni sottostanti;
- Che l'evento, apparso subito di estrema pericolosità, soprattutto per gli edifici interessati soprastanti e sottostanti, ha reso necessario l'immediato interessamento sia del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Lentini, che il Dipartimento di Protezione Civile di Siracusa che nella stessa data è intervenuto con i propri funzionari del Servizio S.5 - Rischio Ambientale ed Antropico di Siracusa constatando la grave situazione di emergenza e consigliando come primo intervento l'evacuazione immediata delle abitazioni interessate;
- Che con Ordinanze Sindacali n° 32 - 33 - 34 - 35 e 36 del 27/10/2021 è stato disposto lo sgombero delle abitazioni interessate provvedendo alla sistemazione di emergenza degli abitanti in esse residenti;
- Che in considerazione dell'instabilità del versante a rischio di ulteriore cedimento nonché della precarietà del muro di contenimento posto in adiacenza al dissesto, è stata trasmessa al D.P.C di Siracusa, in data 05/11/2021, la nota prot. 18682, con la quale veniva quantificato l'intervento di urgenza per la messa in sicurezza del costone interessato dal crollo e richiesto contestualmente le somme necessarie;

- Che in data 08/11/2021 a seguito di richiesta da parte del D.P.C. di Siracusa, veniva trasmessa da questo Ente allo stesso dipartimento, la Relazione Tecnica con allegata documentazione fotografica sulla situazione di emergenza venutasi a creare in via Caporetto in data 26/10/2021;

CONSIDERATO:

- Che da sopralluogo effettuato in data 29/12/2021, a seguito di ulteriori segnalazioni da parte del personale dell'UTC, che ha costantemente monitorato i luoghi oggetto del crollo, il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di Responsabile Area III – LL.PP., ha potuto constatare che sono crollate altre porzioni del muro di contenimento in conci arenari, ed il continuo cedimento del terreno di sottofondazione delle costruzioni poste a monte;
- La necessità immediata, al fine di evitare ulteriori crolli e gravissime conseguenze per l'incolumità pubblica, di intervenire con un intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza del tratto di costone roccioso di via Caporetto interessato dal crollo, così come consigliato anche dal D.P.C. di Siracusa nella propria relazione subito dopo l'evento calamitoso;

Per quanto in premessa:

IN ESECUZIONE delle suddette Ordinanza Sindacale del 27/10/2021 e sulla base delle Relazioni tecniche redatte dall'arch. Salvatore Palermo, dell'Ufficio Tecnico Comunale di Carlentini e del D.P.C. di Siracusa a seguito del sopralluogo eseguito in data 26/10/2021 sulle aree oggetto del crollo e **soprattutto sulla base delle condizioni di aggravamento della stabilità del tratto di costone roccioso di via Caporetto interessato dal crollo;**

ACCERTATO che persiste sui luoghi una situazione di grave pericolo per l'integrità fisica dei cittadini e per la sicurezza pubblica, aggravata dall'evolversi di ulteriori crolli parziali di porzioni del muro di contenimento in conci arenari, ed il continuo cedimento del terreno di sottofondazione delle costruzioni poste a monte;

ACCERTATA la necessità, per tutto quanto sopra esposto, di intervenire con la massima tempestività e considerate applicabili le "Procedure in caso di somma urgenza e protezione civile" di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016;

CHE gli interventi immediati ed indispensabili per la messa in sicurezza dei luoghi ed idonee ad eliminare lo stato di pericolo per la pubblica incolumità, possono riassumersi in:

- a. realizzazione di muri di sostegno in sostituzione della parte di muro crollato posti su due ordini e realizzati su altrettante fondazione in micropali profondi ml 10,00 del diametro di 30 cm;
- b. fondazione superficiale di sezione rettangolare di larghezza 1,78 mt per 0,80 mt di altezza, che imbrachi in testa i micropali e ripartisca uniformemente i carichi;

CONSIDERATO che le attuali dotazioni di personale e manodopera e l'assenza di idonei mezzi e attrezzature sono tali da non consentire i suddetti interventi diretti da parte del Comune di Carlentini.

RITENUTO pertanto necessario affidare i lavori sopra indicati ad operatori economici in possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, dotati di attrezzature e personale idonei e disponibili per un immediato e tempestivo svolgimento delle lavorazioni.

ATTESTATO CHE sussistono, ai sensi dell'art. 163 comma 1 e comma 6 del D.Lgs. 50/2016, le circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio per l'eliminazione dello stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità derivante dal crollo del tratto di costone roccioso di via Caporetto.

RILEVATO che allo stato attuale non è possibile eseguire tali interventi con il personale e mezzi del Comune sia per la natura specifica degli interventi stessi, che richiedono operai e mezzi particolari, sia per la necessità di intervenire con la massima tempestività ed urgenza, si ritiene improcrastinabile affidare i lavori urgenti di che trattasi ad un operatore economico che possieda adeguate capacità tecnico-economiche;

INTERPELLATA d'urgenza la ditta: "BLU Costruzioni s.r.l." con sede in Carlentini in via Archeologica n° 59/A, dotata di idonea capacità tecnica organizzativa ed economica, che ha dichiarato di essere disponibile ad intervenire senza indugio, assicurando l'immediata disponibilità di personale e mezzi d'opera C.F. e P.IVA n. 01347190892 la quale dopo aver visionato i lavori da eseguire, si è dichiarata immediatamente disponibile ad eseguire con urgenza tutti i lavori previsti nel verbale, applicando un ribasso sui lavori da eseguire del 10%;

VISTO il Verbale di Somma Urgenza redatto in data 30/12/2021, che si allega;

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- visto l'art. 163, comma 4 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

**DETERMINA**

**DI APPROVARE** il Verbale di Somma Urgenza per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e sistemazione del costone roccioso di via Caporetto, a seguito del crollo del 26/10/2021;

**DARE ATTO:**

- CHE in questa fase l'intervento di consolidamento viene forfettariamente stimato in Euro 250.000,00, comprensivo dell'esecuzione dei lavori e oneri di sicurezza, Spese Tecniche per Direzione dei Lavori e Collaudo Statico, e finanziato dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
- CHE detto corrispettivo sarà ridefinito al consuntivo - ai sensi dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 - sulla base di successivo perizia giustificativa che verrà redatta entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data del presente verbale affinché si provveda alla copertura della spesa ed all'approvazione secondo il disposto di cui all'art. 163, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016;

DI INDIVIDUARE la ditta: "BLU Costruzioni s.r.l." con sede in Carlentini in via Archeologica n° 59/A, dotata di idonea capacità tecnica organizzativa ed economica, che ha dichiarato di essere disponibile ad intervenire senza indugio, assicurando l'immediata disponibilità di personale e mezzi d'opera C.F. e P.IVA n. 01347190892 la quale dopo aver visionato i lavori da eseguire, si è dichiarata immediatamente disponibile ad eseguire con urgenza tutti i lavori previsti nel verbale, applicando un ribasso sui lavori da eseguire del 10%;


DI DARE ATTO CHE, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto diventa esecutivo con l'adozione del presente atto;

DI DARE ATTO altresì che ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

Di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

Il Capo Area III<sup>a</sup> LL.PP.  
(Geom. Francesco Ingalisi)



Pubblicata all'Albo Pretorio on line

Dal \_\_\_\_\_

Al \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

\_\_\_\_\_

---

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno \_\_\_\_\_ senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

\_\_\_\_\_



# CITTA' DI CARLENTINI

(Provincia di Siracusa)

Ufficio Tecnico Comunale

Area III - LL.PP.

AL SIGNOR SINDACO

SEDE

**OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI AL "CROLLO DI UNA PORZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO NEL CENTRO URBANO DI CARLENTINI IN VIA CAPORETTO" VERIFICATOSI A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 24-30 OTT. 2021.**

## **VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 30/10/2021**

(Art. 163, comma 1, D. Lgs. 50/2016 e smi)

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno TRENTA del mese di DICEMBRE (30/12/2021) alle ore 9:00, il sottoscritto geom. Franco Ingalisi Capo Area III<sup>^</sup> del Comune di Carlentini nonché Responsabile del Servizio LL.PP. e Protezione Civile.

### **PREMESSO:**

- Che in data 26/10/2021, a seguito delle eccezionali precipitazioni atmosferiche, si è innescato un dissesto nel tratto di versante compreso tra via Caporetto e via Stromboli, causando il crollo di una porzione del versante e del muro di contenimento in conci arenari, che ha trascinato il terreno di sottofondazione delle costruzioni poste a monte, a valle sulle abitazioni sottostanti;
- Che l'evento, apparso subito di estrema pericolosità, soprattutto per gli edifici interessati soprastanti e sottostanti, ha reso necessario l'immediato interessamento sia del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Lentini, che il Dipartimento di Protezione Civile di Siracusa che nella stessa data è intervenuto con i propri funzionari del Servizio S.5 - Rischio Ambientale ed Antropico di Siracusa constatando la grave situazione di emergenza e consigliando come primo intervento l'evacuazione immediata delle abitazioni interessate;
- Che con Ordinanze Sindacali n° 32 - 33 - 34 - 35 e 36 del 27/10/2021 è stato disposto lo sgombero delle abitazioni interessate provvedendo alla sistemazione di emergenza degli abitanti in esse residenti;
- Che in considerazione dell'instabilità del versante a rischio di ulteriore cedimento nonché della precarietà del muro di contenimento posto in adiacenza al dissesto, è stata trasmessa al D.P.C di Siracusa, in data 05.11.2021, la nota prot. 18682, con la quale veniva quantificato

l'intervento di urgenza per la messa in sicurezza del costone interessato dal crollo e richiesto contestualmente le somme necessarie;

- Che in data 08.11.2021 a seguito di richiesta da parte del D.P.C di Siracusa, veniva trasmessa da questo Ente allo stesso dipartimento, la Relazione Tecnica con allegata documentazione fotografica sulla situazione di emergenza venutasi a creare in via Caporetto in data 26.10.2021;

#### **CONSIDERATO:**

- Che da sopralluogo effettuato in data odierna, a seguito di ulteriori segnalazioni da parte del personale dell'UTC, che ha costantemente monitorato i luoghi oggetto del crollo, il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di Responsabile Area III – LL.PP. , ha potuto constatare che sono crollate altre porzioni del muro di contenimento in conci arenari, ed il continuo cedimento del terreno di sottofondazione delle costruzioni poste a monte;
- La necessità immediata, al fine di evitare ulteriori crolli e gravissime conseguenze per l'incolumità pubblica, di intervenire con un intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza del tratto di costone roccioso di via Caporetto interessato dal crollo, così come consigliato anche dal D.P.C. di Siracusa nella propria relazione subito dopo l'evento calamitoso;

Per quanto in premessa:

IN ESECUZIONE delle suddette Ordinanza Sindacale del 27/10/2021 e sulla base delle *Relazioni tecniche* redatte dall'arch. Salvatore Palermo, dell'Ufficio Tecnico Comunale di Carlentini e del D.P.C. di Siracusa a seguito del sopralluogo eseguito in data 26/10/2021 sulle aree oggetto del crollo e soprattutto sulla base delle condizioni di aggravamento della stabilità del tratto di costone roccioso di via Caporetto interessato dal crollo;

ACCERTATO che persiste sui luoghi una situazione di grave pericolo per l'integrità fisica dei cittadini e per la sicurezza pubblica, aggravata dall'evolversi di ulteriori crolli parziali di porzioni del muro di contenimento in conci arenari, ed il continuo cedimento del terreno di sottofondazione delle costruzioni poste a monte.

ACCERTATA la necessità, per tutto quanto sopra esposto, di intervenire con la massima tempestività e considerate applicabili le "*Procedure in caso di somma urgenza e protezione civile*" di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016.

CHE gli interventi immediati ed indispensabili per la messa in sicurezza dei luoghi ed idonee ad eliminare lo stato di pericolo per la pubblica incolumità, possono riassumersi in:

- a. realizzazione di muri di sostegno in sostituzione della parte di muro crollato posti su due ordini e realizzati su altrettante fondazione in micropali profondi ml 10,00 del diametro di 30 cm;
- b. fondazione superficiale di sezione rettangolare di larghezza 1,78 mt per 0,80 mt di altezza, che imbrachi in testa i micropali e ripartisca uniformemente i carichi

CONSIDERATO che le attuali dotazioni di personale e manodopera e l'assenza di idonei mezzi e attrezzature sono tali da non consentire i suddetti interventi diretti da parte del Comune di Carlentini.

RITENUTO pertanto necessario affidare i lavori sopra indicati ad operatori economici in possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, dotati di attrezzature e personale idonei e disponibili per un immediato e tempestivo svolgimento delle lavorazioni.

**Il sottoscritto in qualità di Responsabile Unico del Procedimento:**

**ATTESTA CHE** sussistono, ai sensi dell'art. 163 comma 1 e comma 6 del D.Lgs. 50/2016, le circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio per l'eliminazione dello stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità derivante dal crollo del tratto di costone roccioso di via Caporetto.

**DISPONE** di ricorrere alla procedura di somma urgenza nelle modalità di seguito descritte:

- 1) per le relative lavorazioni si è provveduto ad interpellare in via d'urgenza la ditta: "BLU Costruzioni s.r.l." con sede in Carlentini in via Archeologica n° 59/A, dotata di idonea capacità tecnica organizzativa ed economica, che ha dichiarato di essere disponibile ad intervenire senza indugio, assicurando l'immediata disponibilità di personale e mezzi d'opera;
- 2) le lavorazioni previste di cui suddetti punti a) e b), sono contenute entro il limite di quanto strettamente indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio creato dal crollo nonché per ripristinare le condizioni di sicurezza delle aree;
- 3) l'esecuzione dell'intervento dovrà iniziare immediatamente e dovrà essere portata a termine con la massima celerità;
- 4) in questa fase l'intervento di consolidamento viene forfettariamente stimato in Euro 250.000,00, comprensivo dell'esecuzione dei lavori e oneri di sicurezza, Spese Tecniche per Direzione dei Lavori e Collaudo Statico;
- 5) detto corrispettivo sarà ridefinito al consuntivo - ai sensi dell'art. 163, comma 3 del DLgs n. 50/2016 - sulla base di successivo perizia giustificativa che verrà redatta entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data del presente verbale affinché si provveda alla copertura della spesa ed all'approvazione secondo il disposto di cui all'art. 163, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016;
- 6) l'esecutore dei lavori indicato nel presente verbale di somma urgenza, dichiara per le vie brevi, alla presenza del sottoscritto:
  - di aver preso visione dei luoghi e delle lavorazioni da eseguire;
  - di avere mezzi e personale adeguati per il loro regolare svolgimento;
  - di poter avviare le opere alla data del presente verbale di somma urgenza;
  - di non avere nulla da obiettare sulle modalità esecutive dei lavori da effettuare;
  - di essere a conoscenza e di accettare che la modalità di definizione del corrispettivo per gli interventi di rispettiva competenza, saranno definiti in sede di consuntivo contestualmente ai

- tecnici dell'Ufficio Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 163, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, a misura, applicando i prezzi da prezzario regionale decurtati del 10%;
- di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i, impegnandosi a comunicare il conto corrente dedicato per tutte le transazioni relative all'esecuzione della prestazione in questione;
  - il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria;
  - che non sussistono provvedimenti che impediscano a contrarre con la pubblica amministrazione ed impediscano la firma del presente atto in merito alla certificazione della comunicazione antimafia;
  - che al termine delle singole lavorazioni presenteranno tutta la documentazione che sarà eventualmente richiesta dall'Ufficio Lavori Pubblici;
  - di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 163, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, l'eventuale accertamento dell'assenza dei requisiti dichiarati in questo verbale determinerà il recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione comunale alle condizioni riportate nel medesimo articolo.

Il presente atto, composto da quattro pagine e redatto in unica copia originale, è immediatamente esecutivo.

Quanto riportato nel presente verbale viene accettato senza riserve dalla ditta esecutrice dei lavori.

Costituisce parte integrante del presente atto la documentazione fotografica che si allega.

IMPRESA ESECUTRICE

**BLU COSTRUZIONI s.r.l.**  
**Via Archeologica, 59/A**  
**96013 CARLENTINI (SR)**  
P.IVA n. 01347100992  
Amministratore Unico e Rappresentante  
Legale  
Dott.ssa Giuliana Pisano



COMUNE DI CARLENTINI

*Francesco Ingalisi*

IL RUP

Geom. Francesco Ingalisi