



CITTA' DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

Determina del Responsabile di P.O.

AREA III

n. 24/E del 29-12-2023

OGGETTO:

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 Componente 2 Investimento /Sub-investimento 2.1
**“RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PARCO ADIACENTE PIAZZA
MADONNINA DEL GRAPPA”**
APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST-GARA
CUP: D17H21000850001 - CIG: 977238398F



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

con Decreto del



MINISTERO
DELL'INTERNO

L'anno **DUEMILAVENTITRE** (2023) il giorno **VENTISETTE** (27) del mese di **DICEMBRE**, in Carlentini, presso la sede municipale, il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di Responsabile di P.O. Area III – LL.PP., e R.U.P. dell'intervento in oggetto, ha adottato il presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio 3 – PNRR geom. Santi Di Stefano, sottopone al Responsabile P.O. Area III – LL.PP. la seguente proposta di Determinazioni a Contrarre per i lavori di cui all'oggetto.

VISTI

- il Decreto del Capo Dipartimento Affari Interni Territoriali del Ministero dell'Interno del 30.12.2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.4 del 7 gennaio 2022, che riporta l'assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori – rigenerazione urbana – per ciascun progetto oggetto di finanziamento a valere sulla legge di finanziamento del 27 dicembre 2019, n. 160 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*;
- il Decreto del Capo Dipartimento Affari Interni Territoriali del Ministero dell'Interno del 04.04.2022, con il quale le sopra citate risorse sono confluite nel **PNRR**, finanziamento dell'Unione Europea — Next generazioni EU- PNRR, che, oltre a modificare alcuni termini e condizione del precedente Decreto, comporta il rispetto delle norme contenute D. Lgs 50/2016. Art.37 c.4, in termini di affidamento dei lavori;

PRESO ATTO

- che l'intervento denominato: **“Riqualificazione urbana del parco adiacente piazza Madonna del Grappa”** recante il codice **CUP: D17H21000850001**, risulta tra quelli finanziati con il superiore Decreto per un importo complessivo di € 480.000,00 a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 Componente 2 Investimento/Sub-investimento 2.1
- che è già stato perfezionato l'atto di assegnazione delle risorse con la sottoscrizione dell'**atto di impegno/d'obbligo** da parte del Sindaco in qualità di Legale Rappresentante del Soggetto attuatore, così come confermato dallo stesso Ministero dell'Interno con ricevuta PEC prot. n. 56985 del 14.04.2022;
- che con D.P.C.M. del 28/07/2022 è stato già concesso da parte dell'Ente Finanziatore, un ulteriore contributo (F.O.I.), per gli incrementi dei costi dei materiali, pari al 10% del contributo originario, che è stato già autorizzato anche sulla piattaforma **ReGis** e pertanto **l'importo complessivo** dello stesso ammonta ad **€ 528.000,00**.

RICHIAMATE

- la Determina Sindacale n. 15 del 26.04.2022 con la quale si è proceduto, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, alla formale nomina per l'intervento de quo, del RUP nella persona del Resp. P.O. dell'Area III LL.PP. geom. Francesco Ingalisi;
- la determina DIR. n. 560 del 15.09.2022 con la quale è stata impegnata, nel Bilancio Comunale pluriennale 2022-

2024 per l'anno 2022 al capitolo di spesa 11845/19 (PNRR - Trasferimento statale per Riqualificazione urbana del parco adiacente Piazza Madonnina del Grappa), la somma di € **48.000,00** pari al 10% del contributo originario assegnato a fondo perduto dal Ministero dell'Interno con Decreto di Finanziamento 30.12.2021 per la realizzazione dell'opera di cui in oggetto;

- la determina DIR. n. 211 del 11.04.2023, con la quale è stata impegnata, nel Bilancio Comunale pluriennale 2022-2024 per l'anno 2023 al capitolo di spesa 11845/19 (PNRR - Trasferimento statale per Riqualificazione urbana del parco adiacente Piazza Madonnina del Grappa), la restante somma di € **480.000,00**, del contributo complessivo assegnato a fondo perduto dal Ministero dell'Interno con Decreto di Finanziamento 30.12.2021 per la realizzazione dell'opera di cui in oggetto dal Ministero dell'Interno con Decreto di Finanziamento 30.12.2021 per la realizzazione dell'opera di cui in oggetto;

VISTI

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato dalla Commissione Europea nel giugno 2021 e dal Consiglio Economia e Finanza (Ecofin) nel luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la normativa in materia di LL.PP. applicabile agli interventi finanziati con fondi del PNRR:

DATO ATTO che con Determina DIR n. 306 del 16.05.2023, è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo/esecutivo redatto dal professionista incaricato, relativo all'Intervento di "Riqualificazione urbana del parco adiacente piazza Madonnina del Grappa" recante il codice CUP: **D17H21000850001**, dell'importo complessivo di € **528.000,00**;

VISTI

- la Determina DIR n. 335 del 26.05.2023 con la quale venivano stabilite le Determinazioni a Contrarre per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- la Determina Dir n. 433 del 30.06.2023 con la quale sono stati aggiudicati i lavori di "Riqualificazione urbana del parco adiacente piazza Madonnina del Grappa" recante il codice CUP: **D17H21000850001**, all'impresa "SYMAMY SRLS", per un importo complessivo di € **276.817,55** di cui € 272.243,59 per l'espletamento dei lavori al netto del ribasso offerto del 32,85% ed € 4.573,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
- Il Contratto rep.29 del 14.09.2023, relativo alla contrattualizzazione dell'esecuzione dei lavori in oggetto con l'impresa aggiudicataria;

CONSIDERATO

- Che nel quadro economico del progetto esecutivo approvato, per mero errore, tra le somme a disposizione, non è stata prevista le spese tecniche occorrenti per la redazione della relazione di Valutazione Preliminare dell'Incidenza Archeologica ed inoltre veniva riportato un importo errato relativo agli incentivi per competenze tecniche ;
- che a seguito dell'espletamento della gara di appalto e del ribasso offerto dall'aggiudicatario, è stato predisposto il nuovo quadro economico dell'opera in oggetto rimodulato nelle somme a disposizione dell'Amministrazione, fermo restando l'importo invariato dell'opera e con in evidenza le economie derivanti da ribasso d'asta ed IVA sui lavori, che risulta il seguente:

A) IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI (A2+A3)		€.	276.817,55
A1) per lavori a misura soggetti a ribasso		€.	405.426,05
ribasso offerto in gara dall'O.E. affidatario	32,850%	€.	133.182,46
A2) per lavori a misura al netto del ribasso		€.	272.243,59
A3) per oneri sicurezza non sogg.a ribasso		€.	4.573,96
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.:			
B1) per IVA sui Lavori al	10%	€.	27.681,76
B2) per incentivo funzioni tecniche....	2%	€.	8.200,00
B3) per competenze professionali al netto			
Redazione relazione V.P.I.A.		€.	588,24
Progettazione Definitiva/Esecutiva		€.	17.036,25
Direzione Lavori, misura e Contabilità		€.	13.217,78
Coordinatore Sicurezza fase di eecuz.		€.	9.804,02
Sorveglianza archeologica fase di eecuz.		€.	13.723,02
B4) per spese di gara e pubblicità		€.	5.002,00
B5) per oneri previdenziali su competenze tecniche	4%	€.	2.174,77
B6) per IVA sulle competenze tecniche	22%	€.	5.382,99
B7) per conferimento a discarica materiale		€.	1.500,00
B8) per imprevisti e arrotondamenti		€.	370,93
B9) per economie di ribasso ed IVA		€.	146.500,70

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	251.182,45
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€.	528.000,00

PRESO ATTO che rispetto all'importo del progetto originario, finanziato Decreti del Capo Dipartimento Affari Interni Territoriali del Ministero dell'Interno del 30.12.2021 e del 04.04.2022 e con D.P.C.M. del 28/07/2022, per un importo complessivo di € 528.000,00, si ha una economica derivante dal ribasso d'asta ed IVA pari ad € 146.500,70, che, ai sensi dell'art. 8 comma 6 del Decreto di finanziamento del 04.04.2022, se pur inserito nel quadro economico dell'opera, rimane vincolata e non disponibile per il soggetto attuatore, fino alla chiusura amministrativa dell'intervento;

RITENUTO necessario, in relazione a quanto sopra esposto, e ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici e ai fini della corretta rendicontazione della spesa, di approvare il nuovo quadro economico post-gara dell'opera in oggetto

PROPONE

- 1) **DI PRENDERE ATTO** delle premesse che fanno parte integrante del presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE** ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici, il nuovo quadro economico post-gara dell'opera denominata: **"Riqualificazione urbana del parco adiacente piazza Madonnina del Grappa"** recante il codice CUP: **D17H21000850001**, rimodulato nelle somme a disposizione dell'Amministrazione, fermo restando l'importo invariato dell'opera e con in evidenza le economie derivanti da ribasso d'asta ed IVA per lavori, come di seguito riportato:

A) IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI (A2+A3)		€.	276.817,55
A1) per lavori a misura soggetti a ribasso		€.	405.426,05
ribasso offerto in gara dall'O.E. affidatario	32,850%	€.	133.182,46
A2) per lavori a misura al netto del ribasso		€.	272.243,59
A3) per oneri sicurezza non sogg.a ribasso		€.	4.573,96
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.:			
B1) per IVA sui Lavori al	10%	€.	27.681,76
B2) per incentivo funzioni tecniche....	2%	€.	8.200,00
B3) per competenze professionali al netto			
Redazione relazione V.P.I.A.		€.	588,24
Progettazione Definitiva/Esecutiva		€.	17.036,25
Direzione Lavori, misura e Contabilità		€.	13.217,78
Coordinatore Sicurezza fase di eecuz.		€.	9.804,02
Sorveglianza archeologica fase di eecuz.		€.	13.723,02
B4) per spese di gara e pubblicità		€.	5.002,00
B5) per oneri previdenziali su competenze tecniche	4%	€.	2.174,77
B6) per IVA sulle competenze tecniche	22%	€.	5.382,99
B7) per conferimento a discarica materiale		€.	1.500,00
B8) per imprevisti e arrotondamenti		€.	370,93
B9) per economie di ribasso ed IVA		€.	146.500,70
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€.	251.182,45
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		€.	528.000,00

- 3) **DI DARE ATTO** che l'opera in oggetto è finanziata interamente dall'Unione europea – NextGenerationEU, con Decreto FI 30-12- del Ministero dell'Interno, come modificato dal Decreto FI del 04.04.2022, e D.P.C.M. del 28/07/2022 e la somma occorrente risulta già impegnata nel bilancio comunale come segue
 - per € 48.000,00 con Determina DIR. n. 560 del 15.09.2022, nel Bilancio Comunale pluriennale 2021-2023 per l'anno 2022 al capitolo di spesa 11845/19 (PNRR - Trasferimento statale per Riqualificazione urbana del parco adiacente Piazza Madonnina del Grappa) del bilancio pluriennale 21-23 - annualità 2022;
 - per € 480.000,00 con Determina DIR. n. 213 del 11.04.2023, nel Bilancio Comunale pluriennale 2021-2023 per l'anno 2022 al capitolo di spesa 11845/19 (PNRR - Trasferimento statale per Riqualificazione urbana del parco adiacente Piazza Madonnina del Grappa). del bilancio pluriennale 21-23 - annualità 2023

Il Responsabile del Servizio 3 – PNRR

Geom. Santi Di Stefano

in relazione a quanto sopra

IL RESPONSABILE P.O. - AREA III

VISTA la superiore proposta;

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
- la Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" di conversione con modificazioni del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 (Decreto Semplificazione bis);
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato dalla Commissione Europea nel giugno 2021 e dal Consiglio Economia e Finanza (Ecofin) nel luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- il combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.);

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- > dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- > della Determina Sindacale n. 30/2023 con la quale è stato rinnovato al sottoscritto l'incarico di Responsabile P.O. dell'Area III – LL.PP.;
- > del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.);

DETERMINA

1) **DI PRENDERE ATTO** delle premesse che qui intendono fedelmente trascritte;

2) **DI APPROVARE** integralmente la superiore proposta del R.U.P. dal **punto 1) al punto 3)** che qui si intendono fedelmente riportati anche se non materialmente trascritti;

3) **DI DARE ATTO**

- che il presente provvedimento risulta necessario e indifferibile, in quanto un ritardo o un difetto nell'esecuzione dei procedimenti tecnici, amministrativi e contabili, occorrenti alla realizzazione dell'opera, comporterebbe il mancato rispetto del cronoprogramma riportato nel Disciplinare d'Obbligo stipulato con l'Ente Finanziatore, con potenziale perdita del finanziamento;
- Che il presente provvedimento non necessita, ai sensi degli articoli 49, comma 1, 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità, di parere contabile poiché non comporta ulteriori oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- dell'assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della L.241/90, come introdotto dalla L.190/2012 e come previsto dall'art.9 del Piano Anticorruzione dell'Ente;
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione trasparente".
- che i dati personali saranno utilizzati dall'Ente esclusivamente per la gestione della presente procedura, ai sensi del Reg.UE 2016/679;
- che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013.

4) **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile, di cui all'art. 147/bis comma 1, del D.lgs n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, di cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.

IL RESPONSABILE P.O. - AREA III

(Geom. Francesco Ingalisi)



Servizio Finanziario

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis, comma 1, del D.lgs. n.267/2000, visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con impegni già assunti con Determina DIR. n. 560/2022 a valere sul capitolo cap. 11845/19 RR.PP. bil. 2022 e Determina DIR. n.213/2023, a valere sul capitolo cap. 11845/19 bil. 2023, nell'ambito della disponibilità sugli stessi accertata in conformità all'art. 163 dello stesso D.lgs. n.267/2000.

Carlentini, li 29-12-2023

Il Responsabile del Servizio

Sergio M. L.

Pubblicata all'Albo Pretorio on line

dal _____

Al _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
